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ABSTRAKT 
Diplomová práce hodnotí současné postupy při řízení zakázek v malém podniku 
a pomocí standardních metodik navrhuje konkrétní kroky ke zlepšení tohoto procesu. 
Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část charakterizuje malou společnost, její 
historii a současnost, její cíle a podnikatelské zaměření. Druhá část pojednává 
o základních pojmech v oblasti managementu a projektového řízení a řízení rizik. Další 
část diplomové práce analyzuje současný stav ve společnosti, dále je zde popsán postup 
průběhu řízení nové zakázky, přesné definování projektu, jeho hierarchická struktura 
činností, podrobný popis všech činností a Ganttův diagram a rizika působící 
na společnost a samotný projekt. V další části diplomové práce je navrhnuto řešení 
a doporučení pro společnost. Závěr diplomové práce obsahuje shrnutí veškerých 
poznatků. 
 
ABSTRACT 
This thesis evaluates the current management practices in small business contracts, 
using standard methodologies and proposes concrete steps to improve that process. The 
thesis consists of four parts. The first part describes a small company, its history 
and present, its goals and business focus. The second part deals with basic concepts 
in management and project management and risk management. Another part of the 
thesis analyzes the current status in society, there is also described the management 
process of new contract, the exact definition of the project, the hierarchical structure 
of activity, a detailed description of all activities and the Gantt chart and risk impacts 
to society and the project itself. In another part of the thesis is put forward the solution 
and recommendations for the company. The conclusion of this thesis includes 
a summary of all knowledges. 
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ÚVOD 
Pro diplomovou práci jsem vybrala téma projektové řízení. V dnešní moderní a rychlé 
době vzrůstá význam celého projektového řízení, přesněji pak správného zpracování 
projektů. Správného proto, ţe chyby a nedostatky v projektovém řízení jsou trhem 
nemilosrdně potrestány. Projekt rozhodně není o improvizaci a spoléhání se na šťastnou 
náhodu. Téma projektové řízení představuje způsob rozplánování a realizaci sloţitých 
jedinečných akcí. Tyto akce se mohou týkat  předmětu podnikání, pracovních postupů, 
nebo například hledání nových zákazníků. Je třeba uskutečnit je v poţadovaném 
termínu a s poţadovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Tato 
problematika mě zaujala také proto, ţe zdroje na realizaci projektů jsou omezené 
a vymykají se běţné denní praxi, výsledek tedy není nikdy jistý.  
Cílem diplomové práce je analyzovat současné postupy při řízení zakázek, identifikace 
rizik ve společnosti MT STEEL, s.r.o. a na základě standardních metodik projektového 
řízení navrhnout konkrétní kroky ke zlepšení tohoto procesu. 
Práce je rozdělena na několik částí. První část popisuje společnost MT STEEL, s.r.o. 
její vznik, předmět podnikání, orgány společnosti a výrobní program. Druhá část 
obsahuje teoretická východiska. Je zde definován management a jeho význam, 
projektový management s definicí a charakteristickými rysy projektu a popis ţivotního 
cyklu projektu. Část teoretická východiska uvádí také význam projektového řízení, 
proces řízení jako takový a přesné definování projektových cílů. Dále je v této kapitole 
popis správného ověření definovaných cílů, proces přípravy samotného návrhu 
a podrobný popis smluv, potřebných při realizaci projektů. Tato kapitola pojednává také 
o procesu plánování, popisuje vedení a potřebné role při vedení. Také je zde popsána 
realizace projektu, kontrola během projektu, zároveň i komunikace jednotlivých článků 
projektu, která je velmi důleţitá. V kapitole teoretická východiska je uvedeno 
i ukončení projektu, a jsou zde definovány akceptační kritéria společně s potřebnou 
výstupní dokumentací, která musí (by měla) být součástí kaţdého projektu. Třetí 
kapitola obsahuje analýzu současného stavu, a to analýzu vnějšího prostředí (SLEPTE 
analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýza) a analýzu vnitřního 
prostředí (analýzu 7S). Závěrečná čtvrtá kapitola pak uvádí samotný proces řízení 
zakázek ve společnosti MT STEEL, s.r.o., ve které je podrobně rozebráno vše potřebné 
k řízení projektů, a to: přesné definování projektu, cíle projektu, hierarchická struktura 
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a potřebné činnosti související se samotnou výrobou. V této kapitole jsou také 
definovány rizika pro společnost. Jsou zde zobrazeny veškeré sestavy, které vznikly 
díky programu MS Office Project 2007 a EXCEL. Závěr je věnován celkovému 
hodnocení a navrţení postupů, které by zvyšovaly výkonnost společnosti 
MT STEEL, s.r.o. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ, CÍLE PRÁCE 
1.1 Popis firmy 
Společnost MT STEEL byla zaloţena „Společenskou smlouvou“ jako společnost 
s ručením omezeným dne 31. 3. 2000 na dobu neurčitou se sídlem v Jihlavě. 
Do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vloţka 36960 
byla zapsána dne 11. dubna 2000. 
Zakladateli společnosti jsou dva společníci, kteří jsou zároveň i jednateli. 
Základní jmění společnosti činí jedno sto tisíc korun českých, přičemţ majetkové 
vklady společníků, které tvoří součást majetku společnosti a míru uhrazovací povinnosti 
společníka, byly uhrazeny rovným dílem. 
1.1.1 Orgány společnosti jsou: 
– valná hromada, 
– jednatelé 
1.1.2 Předmět podnikání 
– obráběčství 
– výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 
– kovářství, podkovářství 
– zámečnictví, nástrojařství 
 
Obr. 1: Schematické znázornění zápustkového kování (Upraveno dle: Wikipedie [14]) 
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1.1.3 Výrobní program 
MT STEEL, s.r.o. se zabývá výrobou zápustkových výkovků z ocelí tvářených za tepla. 
Jejich technologické zařízení umoţňuje vyrábět výkovky o hmotnosti 0,05 kg – 1,00 kg. 
Pro dodrţení geometrického tvaru výkovku, přesných rozměrů a tolerancí provádí jejich 
rovnání a kalibrování za studena. Dle poţadavků odběratelů provádí pískování 
(tryskání) výkovků, v kooperaci zajišťuje další poţadavky jako je např. tepelné 
zpracování výkovků, zinkování či jiné povrchové úpravy výrobků, ověření 
mechanických vlastností výrobků zkouškou tahem, zkouškou vrubové houţevnatosti, 
kontrolní chemický rozbor atd. Výkovky jsou vyráběny a dodávány především dle 
normy DIN 7526 F, ale i jiných obdobných norem pro zápustkové výkovky. Všechny 
vyrobené výkovky jsou 100% vizuálně kontrolovány s ohledem na přípustné kovářské 
vady. Takto zkontrolované jsou pak vázány do svazků a ukládány na dřevěné palety 
(EUR), nebo volně vloţeny do beden, gitterboxů, pytlů atd. dle poţadavků zákazníků. 
Nově vyráběné výkovky lze dodat za 1 týden – měsíc od schválení výkresové 
dokumentace v závislosti na sloţitosti a ekonomičnosti výkovku. Opakovaně vyráběné 
výkovky jsou dodávány do cca 14 dnů (série 3 – 5 tisíc ks výkovků). Dodávky velkých 
sérií jsou uskutečňovány průběţné dle dohod s odběrateli a v závislosti na kapacitních 
moţnostech výroby. 
V dnešní době společnost vyrábí okolo 250 druhů výkovků. Výkovky vyrábí jako 
polotovary i jako finální výrobky pro celou řadu odvětví v průmyslu, potravinářství, 
zemědělství atd. Největší objem výrobků od zahájení výroby je realizován především 
pro kolejové svršky různých druhů (ţeleznice, doly, jeřáby atd.). 
1.1.4 Zařízení 
Výroba zápustkových výkovků je energeticky velice náročná, uskutečňuje se na strojích 
a zařízení, které vyţadují před instalací speciální stavební připravenost.  
Jedna výrobní linka se skládá z plynové pece, předkovacího kompresorového bucharu, 
hydraulicko – pneumatického kovacího agregátu a ostřihovacího excentrického lisu. 
Společnost vlastní i další stroje a zařízení potřebné pro zajištění všech prováděných 
operací. Jednou z výhod společnosti je to, ţe má k dispozici vlastní prostory 
k podnikání, kde má všechny tyto stroje umístěny a tím šetří své finance za případný 
pronájem prostorů. 
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1.1.5 Budoucnost 
Průzkum trhu ukazuje ohroţení ze strany Číny. Jejich výrobky jsou za ceny, kterým se 
při dnešních nákladech na výrobu nedá konkurovat. Společnost MT STEEL, s.r.o. má 
však jasný záměr a to zachování stávajícího výrobního programu a neustálý rozvoj 
na kvalitativně vyšší bázi. Dále pak uspokojovat poţadavky zákazníků na výkovky. 
Z pohledu firmy bude k zajištění skutečně efektivního a rychlého rozvoje nezbytné 
získat dostatek finančních prostředků na nákup progresivnějšího technologického 
vybavení. Tím by společnost podstatně zvýšila především přesnost výkovků a tím by 
lépe zhodnotila materiál, energii a lidskou práci při výrobě i opracování výkovků. V této 
souvislosti bude nezbytné zavádět nové výrobní programy, zejména opracování 
výkovků na součásti a jejich montáţ ve finální výrobek, popřípadě zavést i doplňkovou 
výrobu kovářských uměleckých předmětů. Jednou z rozhodujících podmínek prosperity 
firmy bude rychlost uskutečnění dodávek výkovků od vzniku poptávky, zda dokáţe 
v relativně krátkém časovém období několika dnů aţ týdnů pruţně reagovat a uspokojit 
poţadavky odběratelů. 
1.2 Cíl práce 
Cílem diplomové práce je analyzovat současné postupy při řízení zakázek, identifikace 
rizik ve společnosti MT STEEL, s.r.o. a na základě standardních metodik projektového 
řízení navrhnout konkrétní kroky ke zlepšení tohoto procesu. 
1.2.1 Metody 
Při zpracování této diplomové práce bylo pouţito několika metod. Pro získání 
základních informací o firmě byla pouţita metoda rozhovoru s odborníky společnosti 
MT STEEL, s.r.o. přesněji pak s jednateli společnosti. Kapitola teoretická východiska 
a z toho plynoucí návrhy řešení byly vypracovány po nastudování příslušné odborné 
literatury a dokumentů. Pro názornější ukázku problémů bylo v této práci pouţito 
tabulek a obrázků. V kapitole o současném stavu, byly pouţity metody analýz. Přesněji 
pak SLEPTE analýza, Porterův model 5-ti konkurenčních sil, SWOT analýza a analýza 
interního prostředí 7S. Při samotných návrzích řešení byly pouţity metody projektového 
managementu. Při plánování a řízení projektu byla pouţita síťová analýza, konkrétně 
metoda CPM. Tato metoda byla pouţita pro naplánování času, přiřazení zdrojů 
a vyčíslení nákladů při řízení zakázek ve společnosti MT STEEL, s.r.o. K identifikaci 
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moţných rizik, působících na projekt, byl pouţit kvalitativní odborný kvalifikovaný 
odhad příslušných pracovníků společnosti. Při zpracování návrhů opatření a závěrů byla 
pouţita syntéza, tedy zpracování doporučení z jednotlivých částí práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1 Management 
2.1.1 Definice managementu 
Slovo management je převzato z angličtiny a je odvozeno od slova manaţer, coţ 
znamená doslovně: řídit, zvládnout, dokázat. Obvykle se přitom myslí na řízení 
podnikové. Obdobných překladů a vysvětlení bychom v současné světové literatuře 
našli desítky, ba stovky. 
Jedno století existence moderního managementu jako vědy o řízení přineslo řadu více 
či méně ucelených teorií, poznatků a názorů. Mnohé z nich však pohlíţejí na řešení 
problémů nejednotně a někdy dokonce protichůdně. V ţádném případě tedy nemůţeme 
mluvit o jednotné představě obsahující soubor návodů a rad, jak správně řídit. 
Management můţeme definovat jako proces tvorby a udrţování prostředí, ve kterém 
jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů. Stejně tak 
však můţeme konstatovat, ţe management je vlastně procesem plánování, organizování, 
vedení a kontroly organizačních činností, zaměřených na dosaţení cílů organizace.  
Obvykle uţívané definice managementu je moţné rozdělit podle knihy Management 
od Lea a Olgy Vodáčkových zhruba do tří skupin, a to na definice zdůrazňující:  
1. vedení lidí – k této skupině můţeme připojit pojetí Americké společnosti 
pro management: „Management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce 
jiných.“ – toto bývá dnes interpretováno jako „Management je umění dosahovat cíle 
organizace rukama a hlavami druhých.“ 
E. Dalea (USA), popř. J. Hayse (USA): „Management je vykonávání věcí 
prostřednictvím ostatních lidí“   
2. specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky – zdůrazněny jsou specifické 
funkce prováděné vedoucími pracovníky. V této skupině mě zaujalo pojetí K. Műllera 
(SRN): „Management jsou typické činnosti, které manažer vykonává, jako je 
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rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, 
motivování, atd.“  
3. předmět studia a jeho účel – jako příklad bych uvedla pojetí např. J. A. Pearcea 
a R.B. Robinsona (USA): „Management je proces optimalizace využití lidských, 
materiálních a finančních zdrojů k dosažení organizačních cílů.“ 1 
2.1.2 Význam managementu 
Všude, kde se přijímá rozhodnutí, a jsou organizování lidé, aby tato rozhodnutí 
realizovali v praxi, má management své nezastupitelné místo. Manaţerem není jen CEO 
(Cheef Executive Office) mezinárodní společnosti, nýbrţ i majitel obchodu se třemi, 
dvěma nebo jedním zaměstnancem. Je jím nejen vedoucí volební kampaně některé 
z politických stran, ale i předseda sportovního klubu či starosta obce nebo vedoucí 
magistrátu. 
Ti všichni se stali vedoucími týmů, mnohdy i bez předchozí odborné přípravy. Proto, 
aby dosáhli úspěchu, je rozhodující, jak kvalitně dokáţí řídit a vést svůj tým, ale i sami 
sebe. 
Tato diplomová práce se zabývá specifickou částí managementu a to projektovým 
managementem, dále se tedy budeme zabývat touto oblastí. 
2.2 Projektový management 
Podle knihy Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling, 
and Controlling od Harolda Kerznera, by se dal projektový management definovat jako: 
Souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů 
společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických 
cílů a záměrů.2  
                                               
1 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Management teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozšířené 
vyd. Praha : Management Press, 2005. ISBN 80-7261-041-4.2 KERZNER, L. Project Management, A 
Systems Approach to Planing, Scheduling, and Controlling. Sixth Edition. New York : Wiley, 1998. 
2
 KERZNER, L. Project Management, A Systems Approach to Planing, Scheduling, and Controlling. 
Sixth Edition. New York : Wiley, 1998. 
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Dále bych zmínila definici projektového managementu, která vychází z teorií největšího 
a nejuznávanějšího světového profesionálního sdruţení projektových manaţerů Project 
Management Institute, PMI. Projektový management je aplikace znalostí, schopností, 
nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu.3 
I kdyţ se obě definice v doslovném překladu liší, je jejich podstata obdobná. A to v tom, 
ţe projekt je krátkodobě vynaloţené úsilí, ke kterému je zapotřebí dostatek 
aplikovaných znalostí a metod, úsilí, jehoţ účelem je přeměna materiálních 
a nemateriálních zdrojů k dosaţení vytyčených cílů. Ať uţ je cílem soubor sluţeb, 
předmětů či kombinace obou. Kniha Communicating Project Management, podle Hal 
Mooz, Kevin Forsberg, Howard Cotterman popisuje nejen vynaloţené úsilí spolu 
s aplikací znalostí a metod, ale také pět dalších elementů projektového managementu, 
jakými jsou:  
– projektová komunikace, sloužící k efektivnímu dorozumívání mezi všemi 
účastníky projektu 
– týmová spolupráce, umění spolupracovat a důvěřovat v dosažení stanovených 
cílů 
– životní cyklus projektu, který představuje logické seřazení úseků a fází, popis 
v další části 
– vlastní součásti projektového managementu, skládající se z 10 kategorií technik 
a nástrojů řízení projektů aplikovaných v průběhu životního cyklu 4 
2.3 Úvodní část – definice projektu 
Podle knihy Projektový Management od Vladimíra Němce je význam slova projekt 
původně z lat. proiectus = vystupující, vyčnívající; od: pro + iacere = vpřed + házeti, 
klásti, stavěti (muros iacio = stavím zdi, fundamenta iacio = kladu základní kameny). 
Jiţ v dřívější projektové praxi se význam slova projekt ustálil ve smyslu návrh, námět, 
plán a komplexní vyřešení zamýšleného úkolu a vypracování jeho náleţitostí včetně 
                                               
3 A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Third Edition. (PMBOK Guide), PMI. Newton 
Square, PA : 2004. 
4
 MOOZ, H.; FORSBERG, K.; COTTERMAN, H. Communicating Project Management. Ney Jersey : 
Wiley & Sons, 2003. 
20 
 
grafického znázornění. Toto pojetí směřovalo k závěru, ţe jde o komplexní 
dokumentaci, slouţící k posouzení technickoekonomické úrovně a efektivnosti návrhu 
objektu i k jeho realizaci. V současné době se vychází z anglosaského pojetí slova 
projekt jako proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Nejde tedy jen o výsledek 
čili projektovou dokumentaci, ale o tvůrčí proces. Definic projektu bychom našli 
v literatuře mnoho, ale většina autorů se shoduje na: Projekt je cílevědomý návrh 
na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení. 5  
2.4 Charakteristické rysy projektů 
Projekt musí mít čtyři typické znaky. Jako první znak bych zařadila to, ţe projekt musí 
být jedinečný, a to proto, ţe se provádí pouze jednou, je dočasný a pracuje na něm 
určitá skupina lidí. Mezi další znaky projektu paří to, ţe je projekt realizován díky 
nějakým zdrojům. Ať uţ to jsou zdroje lidské nebo materiální. Třetí znak projektu je 
organizace. A to v tom smyslu, ţe projekty se realizují v rámci organizace a musí s ní 
být v součinnosti. Spolupráce různých procesů, zájmů, povahových vlastností 
a nepředvídatelných reakcí je často velmi obtíţná a to díky tomu, ţe kaţdá skupina 
nebo útvar lidí má jiné vlastní ambice a zájmy. Proto je řízení projektů z velké části 
o zvládání mezilidských konfliktů a vztahů, které jsou součástí vnitřní organizace. Cíl 
projektu je čtvrtým typickým znakem projektu. Projektem proto není periodicky se 
opakující činnost jako například zásobovací proces či příprava jídel v restauraci. 
Projekty však mohou být velmi různorodé a mohou se dotýkat různých odvětví 
a činností. Například zařízení a realizace prodejny či kanceláře, nebo instalace nového 
počítačového systému, vývoj nového výrobku popřípadě zavedení nové výroby. Projekt 
má za úkol splnit poţadavky ve třech směrech. Tyto tři směry jsou podle knihy 
od M. D. Rosenaua: Řízení projektů definovány jako „trojimperativ“. 6 Mezi 
„trojimperativ“ patří plnění věcných poţadavků, a to jak v oblasti rozsahu tak i kvality. 
Dalším článkem „trojimperativu“ je splnění daného časového plánu. Nesplnění 
časového plánu bývá podloţeno ve smlouvě sankcemi. 
                                               
5
 NĚMEC, V. Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0392-0. 
6 ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0. 
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Obr. 2: Základny projektového managementu (Zdroj: Rosenau [8]) 
2.5 Definice životního cyklu projektu 
Ţivotní cyklus projektu je proces, který se skládá z různě se vyvíjejících fází. Existuje 
mnoho definic ţivotního cyklu projektu. Definice se však liší podle teoretiků, podle 
jednotlivých hospodářských sektorů i podle jednotlivých společností. Pojmenování 
jednotlivých fází ţivotního cyklu projektu jsou zpravidla podřízeny typu a rozsahu 
projektu, jeho potřebám a řízení. 
2.5.1 Obecný popis životního cyklu projektu 
Podle knihy D. I. Cleland, W. R. King, Systems Analysis and Project Management, 
můţeme na projekt aplikovat teorii systémů a na základě této teorie můţeme rozdělit 
projekt na tyto fáze:  
– Konceptuální návrh – formulace základních záměrů, hodnocení přínosů 
a dopadů realizace projektu, odhady nákladů a času potřebného na vlastní 
realizaci, předběžná analýza rizik. 
– Definice projektu – v podstatě se jedná o zpřesnění výstupů první fáze – 
zpřesnění cílů, výčet subsystémů a jejich vnitřních rozhraní, příprava metodik 
a disponibilních znalostí a dovedností, identifikace zdrojů, nastavení 
realistického časového rámce a propočet nákladů, definice rizik a předpokladů 
omezení jejich dopadů. Příprava detailních plánů na realizaci projektu. 
– Produkce – vlastní realizace neboli pořízení projektu – řízení prací 
a subdodávek, kontrola postupu podle časového plánu a rozpočtu, řízení 
komunikace a nezbytné projektové dokumentace, kontrola kvality a účinnosti 
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dosažení jednotlivých dílčích cílů, testování výstupů, pořízení dokumentace jako 
podklad pro užívání předmětu projektu a tvorba plánů podpory v operačním 
období. 
– Operační období – vlastní užívání předmětu projektu – integrace předmětu 
projektu do existujících organizačních systémů společnosti uživatele, hodnocení 
technologických sociálních a ekonomických dopadů realizovaného projektu 
v rámci předpokladů daných v konceptuálním období, zpětná vazby 
pro plánování dalších projektů a hodnocení úrovně spolupracujících systémů. 
– Vyřazení projektu – převedení projektu do stádia podpory a do případné 
odpovědnosti organizace, která podporu poskytuje, převedení zdrojů na jiné 
projekty, zpracování poučení a získání zkušeností z řízení daného projektu.7 
2.5.2 Fáze životního cyklu projektu 
Postupné rozdělení aktivit do logického časového sledu má vést ke zlepšení podmínek 
pro kontrolu jednotlivých procesů. Také usnadňuje orientaci všech účastníků, kteří se 
na projektu podílejí. Obecně platí, ţe fáze ţivotního cyklu projektu mají za cíl určit:  
– Jaký druh práce má být vykonán v daném stupni rozvoje. 
– Jaké konkrétní výstupy vznikly v jednotlivých fázích, jak jsou ověřovány 
a hodnoceny. 
– Kdo se podílí na jednotlivých aktivitách v daném úseku. 
Typické rozloţení ţivotního cyklu projektu je zobrazeno na obr. 3 z knihy projektový 
management (Svozilová). 
                                               
7
 CLELAND, D.I.; KING, W.R. Systems Analysis and Project Management. 2nd edition. New York : 
McGraw-Hill, 1975. 
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Obr. 3: Typické rozložení fází životního cyklu projektu. (Zdroj: Svozilová [10]) 
2.6 Projektové řízení – úvod 
Projektové řízení je manaţerská technika, která se pouţívá pro úspěšné dokončení 
časově omezené práce. Je to „řízení cesty od jednoho stavu k druhému“. Řídit projekt 
znamená kombinaci několika různorodých činností, které jsou vykonávány ostatními 
lidmi. Nejdůleţitějším bodem při snaze o dosaţení cíle je schopnost manaţera 
motivovat lidi. Manaţer se setkává při vykonávání své práce s rozmanitostí lidských 
povah, osobních ambicí a zájmů osob pracujících na daném projektu ale i s lidmi 
vystupujícími v rolích zadavatele, dodavatele. Manaţer musí umět jednat s lidmi, musí 
se orientovat v mezilidských vztazích a rozumět lidem. To je hlavní vysvětlení toho, 
ţe řízení projektů není jen rutinní záleţitostí, ale ţe vyţaduje tvůrčí přístup při řízení 
úkolů a problémů. Manaţer musí také v neposlední řadě umět přesvědčit ostatní 
o důleţitosti daného projektu. 
2.6.1 Význam projektového řízení 
V současné době roste zájem o projektové řízení. Můţe se jednat o projekty, kde se ţádá 
o čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, nebo o jednorázové 
projekty prováděné uvnitř organizace. Tyto akce jsou rozhodující součástí strategického 
řízení podniku. Jejich cílem můţe být např. nasazení nového produktu nebo sluţby, 
instalace nového investičního zařízení, vývoj nového softwaru, zavedení nového 
procesu atd. Důvody pro vznik projektu jsou většinou spojeny s příčinami změn. Můţe 
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jít o změny vyvolané intelektuálním kapitálem podniku, protoţe vznikají nové 
myšlenky a produkty, které vyuţívají mezer na trhu, nebo dokonce zakládají nový trh. 
Další změny mohou být vyvolané konkurenčním prostředím. Toto prostředí je nutno 
neustále monitorovat a přemýšlet o tom, jak zůstat konkurenceschopní. Většinou jde 
o to, co nejvíce sníţit náklady, a to především náklady reţijní. Snaha o sníţení nákladů 
vyvolá potřebné změny v kvalitě a kvantitě zdrojů. Změny mohou být vyvolány 
i změnou poptávky zákazníků, proto je nutné mít neustále k dispozici spolehlivé 
informace o trhu a snaţit se naplnit tento trh celou řadou produktů za co nejniţší ceny. 
2.6.2 Proces řízení projektů 
Kaţdý proces řízení projektu obsahuje manaţerské činnosti, které současně tvoří pět 
fází projektu. Tento proces je znázorněn na obr. 4. 
 
Obr. 4: Manažerské činnosti při řízení projektu (Zdroj: vlastní) 
 
1. Definování – definování cílů projektu, příprava projektu. 
2. Plánování – specifikace provedení, časový plán, finanční rozpočet. 
3. Vedení – manaţerské řízení lidských zdrojů, podřízených a subdodavatelů, které 
povede k tomu, ţe svou práci budou vykonávat efektivně a v čas. 
4. Realizace projektu – Organizování – sledování a kontrola stavu a postupy 
projektových prací, aby byly včas podchyceny odchylky od plánu a mohly být 
řešeny. 
5. Ukončení – ověření, ţe hotový úkol odpovídá aktuální definici toho, co se mělo 
udělat a uzavření všech nedokončených prací, hodnocení projektu. 
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2.6.3 Definování 
Cílem projektu je dosáhnout poţadovaných parametrů provedení a kvality v daném 
termínu a v mezích rozpočtových nákladů. Všech těchto cílů musí být dosaţeno 
současně. Definice cílů vyţaduje jednoznačnou a dobrou komunikaci mezi zadavatelem 
a dodavatelem. Proto je důleţité strávit určitý čas se zákazníkem a upřesnit s ním téma 
a hlavní záměr návrhu. Při takto stráveném času se zjišťuje i to, na kterou, popřípadě 
které části „trojimperativu“ by se měly klást hlavní důrazy. Zda je tedy pro zákazníka 
nejdůleţitější kvalita, čas nebo náklady nebo jsou pro zadavatele důleţité všechny cíle. 
V této části jednání není jen důleţité formulovat přesně cíle ale také se ztotoţnit se 
samotným zadavatelem a tím částečně vytvořit projekt dle jeho předsudků a referencí. 
Sám dodavatel si můţe také získat určité postavení před zadavatelem a to tím, ţe mu 
ukáţe své schopnosti, dovednosti a orientaci v tvorbě projektů. Tyto přesné cíle musí 
pochopit všichni ti, co se budou na daném projektu podílet. 
2.6.4 Definice projektových cílů 
Cíle projektu musí být tedy definovány jako naprosto jednoznačná objektivní kritéria 
a měly by být:  
– Konkrétní a jasné, toto kritérium zahrnuje co nejlepší popis toho, co má být 
uděláno, v jakém rozsahu a jaké kvalitě. Není vhodné specifikovat vlastnosti 
výstupu nejasně. 
– Dosažitelné cíle zahrnují reálné i fyzické uskutečnění projektu. 
– Měřitelné a ověřitelné, spočívající v tom, ţe na výsledku projektu by mělo být 
patrné, zda byl výstup projektu skutečně přijatelný a zároveň umoţnit 
měřitelnost úspěšnosti projektu. 
2.7 Popis projektu 
Výstupem fáze definování by měla být písemná dokumentace, která obsahuje popis 
projektu. Dokument by měl být odsouhlasen před počátkem plánovací fáze jakousi 
smlouvou mezi zadavatelem projektu a projektovým týmem. 
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Popis projektu by měl obsahovat: 
– Cíle a výsledky 
– Sponzory (investory) projektu 
– Zákazníky nebo příjemce projektu 
– Rámec projektu – čeho se týká a čeho uţ ne 
– Rozpočet / Zdroje 
– Časový rozsah 
– Rizika 
– Kdo dělá co a pro koho – definování rolí a odpovědnosti související 
s konkrétními funkcemi nebo pozicemi, tak aby bylo jasně vymezeno pole 
působnosti kaţdého člověka 
2.7.1 Ověření správné definice projektu 
Neţ se přistoupí k plánování projektu, je důleţité ověřit si, zda je projekt správně 
definován. K tomu mohou poslouţit ještě následující otázky: 
– Komu má řešení slouţit? 
– Jaké výsledky a výhody by mělo řešení přinášet? 
– Jakých nákladů a hrozeb by se mělo vyvarovat? 
– Jaká jsou omezení? 
– Co se má stát? 
– Co se nesmí nebo nemá stát? 
Pokud není moţné jiţ na začátku projektu jasně definovat výstup, nebo odhadnout čas 
či rozpočet je vhodné projekt rozfázovat. V první fázi se úplně jasně a konkrétně 
definuje výstup a v druhé fázi je projekt realizován. 
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2.7.2 Proces přípravy „návrhu“ 
Tento proces nezahrnuje jen zpracování písemného návrhu, ale vyţaduje také přípravné 
práce spojené s projektem a práce následující analogicky po předloţení návrhu. Cílem 
této fáze je dovědět se o potřebách zákazníka co nejvíc. Celý nabídkový proces tedy 
vzniká pověřením k zpracování návrhu. Tento proces často začíná ještě před vypsáním 
výběrového řízení, či obdrţením ţádosti o návrh, také proto se této části říká před-
návrhová. Do přípravy návrhu bude muset organizace investovat určité mnoţství 
finančních prostředků. Proto by si společnost měla předem rozmyslet, zda bude daná 
investice výhodná a zda obsahuje dostatečnou záruku návratnosti vloţených investic. 
Společnost by se však neměla pouštět do projektů, které neodpovídají dlouhodobým 
cílů dané organizace, nejsou dokonce ani v souladu se současnými cíly, nedisponují 
potřebnými zdroji, nemají šanci v konkurenci nabídek zvítězit, nebo dokonce nejsou 
schopni splnit podmínky „trojimperativu“. Kdyţ uţ je společnost schopna splnit tyto 
podmínky, je také velmi důleţité, aby si o zadavateli projektu zjistila potřebné 
informace např. o její finanční situaci. Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, 
nebrání jiţ nic ve zpracovávání dalších před-návrhových částí, jako jsou, výběr 
dominantního tématu, příprava definice cílů a rozsahu. Dále následují úpravy některých 
důleţitých věcí, které mohly vzniknout v důsledku práce např. jiného oddělení, které se 
na projektu také podílí. Ukončení návrhu uvnitř organizace vyţaduje schválení vedení. 
Po tomto schválení jiţ následuje jen předloţení návrhu zadavateli. Posledním bodem 
před zahájením plánování projektu jsou následné práce, včetně prezentací a jednání 
o smlouvě.  
2.7.3 Vyjednávání o smlouvě 
Při vyjednávání o smlouvě je nejdůleţitější přesná definice konečného výstupu, kterým 
můţe být ústní, písemný nebo hmotný produkt. Dalším důleţitým kritériem je stanovení 
přijatelného výstupu pro zadavatele. Běţné smluvní formy dle knihy Řízení projektů 
od Rosenaua jsou vyvozené z anglických zkratek, a to:  
– FFP – pevně stanovená cena – cena a přirážka jsou předem stanoveny 
a nezávisí na nákladech. 
– FP – pevná ceny – totéž jako FFP. 
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– CPFF – Náklady plus pevná přirážka – zákazník souhlasí, že uhradí dodavateli 
skutečné náklady a zaplatí dohodnutou pevnou přirážku nezávislou na výši 
skutečných nákladů. 
– CPIF – náklady plus stimulační přirážka – podobně jako CPFF, s výjimkou 
toho, že přirážka není předem stanovena nebo pevná, ale spíše závisí 
na nějakém konkrétním, pobídkovém faktoru. 
– T&M – čas a materiál – zákazník souhlasí, že zaplatí dodavateli za veškeré 
odpracované hodiny a materiál použitý na projekt, včetně příplatků stanoveného 
procentním podílem z celkové výše nákladů na projekt. 8  
Další skupinou smluvního ujednání jsou ta, kde jsou náklady hrazeny nějakým jiným 
způsobem. Při této situaci je zákazník povinen uhradit dodavateli všechny vynaloţené 
náklady. Tento druh uzavírání smluv je velmi výhodný pro dodavatele, který nenese 
téměř ţádné riziko. Tato smlouva je však velmi nevýhodná pro zákazníka, který v tomto 
případě nese velmi vysoké finanční riziko. 
Obě strany musí být připraveny podstupovat určité kompromisy a ústupky 
při vyjednávání a realizaci, protoţe se cíle mohou v průběhu projektu měnit. Faktory, 
které ovlivňují poţadavky, jsou znázorněny na obr. 5. Specifikace by měly odpovídat 
poţadavkům, na které působí mnoho různých faktorů. 
                                               
8 ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0. 
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Obr. 5: Specifikace by měly odpovídat požadavkům, na které působí mnoho různých 
faktorů (Zdroj: Rosenau [8]) 
 
Specifikace projektu se také mohou skládat z kompromisů. Takový kompromis je 
znázorněn v knize Řízení projektů na příkladu s konstrukcí letadla na obr. 6.  
 
Obr. 6: Příklad kompromisu (mezi hmotností a náklady), který se ve specifikaci musí 
provést. (Zdroj: Rosenau [8]) 
Zákony a 
předpisy 
Firemní 
normy 
Poţadavky Specifikace 
Technologie Dodavatelé 
Zákazníci + 
Uţivatelé 
+ 
Kanály 
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2.8 Plánování  
Plánování se zabývá přípravou projektového plánu. Z projektového plánu musí 
vyplynout, jaké činnosti je zapotřebí udělat, do jakého časového okamţiku a za jaké 
náklady. Základní logika plánovacího procesu je znázorněna na obr. 7 z knihy 
Management – Teorie a praxe v informační společnosti. 
 
Obr. 7: Základní logika plánovacího procesu (Zdroj: Vodáček [11]) 
 
Efektivní projektový plán musí mít následující vlastnosti: 
– Identifikuje vše, co je zapotřebí k úspěšnému dokončení projektu. 
– Obsahuje harmonogram pro načasování těchto úkolů a souvisejících nákladů. 
– Definuje potřebné zdroje se zárukou jejich dostupnosti v patřičnou dobu 
a zohledňuje nasazení těchto zdrojů a jejich řízení. 
– Má rozpočet nákladů pro každý úkol. 
– Obsahuje odpovídající rezervu pro nepředvídatelné události. 
– Je věrohodný jak pro předpokládané realizátory, tak pro management.9 
                                               
9 ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0. 
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Na realizaci projektu se většinou podílí víc neţ jen jedna osoba. A to například z toho 
důvodu, ţe na projektu spolupracuje několik odborníků daných oborů. Proto si mezi 
sebe tito lidé rozdělí práce, které přísluší jejich oboru. Při seznamování osob, které 
na projektu pracují, musí být přesně vydefinováno, kdo na čem pracuje a zároveň i to, 
co se od něj očekává a na čem pracují ostatní členové. 
2.8.1 Projektový plán 
Projektový plán existuje u mnoha velkých projektů. Jeho úkolem je simulovat 
skutečnou realizaci projektu, a tím pomáhat nesniţovat či odstraňovat potenciální 
problémy ještě před realizací projektu. Další vyuţití projektového plánu spočívá v tom, 
ţe má pomáhat komunikaci a koordinaci jak jiţ bylo zmíněno v dřívějším odstavci. 
Projektový plán také poskytuje základ pro sledování průběhu projektu. To je velice 
důleţité pro ukazování např. zadavateli či ostatním manaţerům toho, kam projekt 
směřuje, na čem se právě pracuje a jak dlouho se bude ještě daná práce dělat. Dalším 
důleţitým úkolem projektového plánu je to, ţe má motivovat lidi k lepší práci.  
Plán má obsahovat témata: 
1. Souhrn projektu 
2. Požadavky projektu 
3. Milníky 
4. Hierarchická struktura činnosti 
5. Síťový graf činností s plánovanými termíny 
6. Rozpočet pro všechny činnosti 
7. Schéma řízení a organizace projektu 
8. Definice rozhraní včetně podpory technického vybavení 
9. Logistická podpora 
10. Plán akceptace (přijetí) 
11. Standardy pro řízení a bezpečnost majetku 
12. Kontaktní body organizace zákazníka, pokud jsou relevantní 
13. Způsob kontroly projektu 10 
 
                                               
10 ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0. 
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2.8.2 Plánování – prvky projektového plánu 
Prvky projektového plánu jsou znázorněny na obr. 8 kniha Řízení projektů a znázorňují 
vztah jednotlivých částí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8: Vztahy mezi prvky projektového plánu (Zdroj: Rosenau [8]) 
1. Specifické provedení se vypracovává na základě kompaktních definic cílů 
a rozsahu projektu. Můţe být vypracováno buď dodavatelem 
nebo zadavatelem nebo spoluprácí obou. 
 
1. Specifikace 
provedení 
 
3. Kritéria 
provedení 
 
2. Akceptační 
kritéria 
4. Hierarchická 
struktura 
činnosti 
 
5. Časový plán 
 
6. Lidské a 
materiální zdroje 
 
7. Rozpočty úkolů 
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2. Konkrétní, měřitelná akceptační kritéria pro dodávané výstupy, která musí 
být výslovně uvedena. 
3. Interní kritéria nebo normy, které se vztahují k přáním zákazníka. Můţe jít 
např. o poţadavky na ţivotní prostředí, normy ISO, pouţití postupu 
při zadávání státní zakázky, splnění speciálních norem, design atd. 
4. Hierarchická struktura obsahuje všechny tři dosud zmíněné body. 
Identifikuje tedy všechny práce, činnosti a úkoly, které musí být provedeny 
ke splnění kritérií a provedení zadavatele.  
5. Časový plán spočívá v tom, ţe se všechny činnosti zavedou do síťového 
grafu. Síťový graf pomáhá ke zjištění kritických cest. Dále pak pomáhá 
při odvození časového plánu pro milníky. Milníky jsou definovány jako 
události, které musí být před postupem na další činnost schváleny. 
6. Plán rozvojů jak lidských, tak i materiálních, který je nezbytný pro realizaci 
časového plánu. To můţe dokázat příklad, ţe zkušený pracovník v daném 
oboru zvládne zadanou činnost rychleji neţ nezkušený pracovník. Při plánu 
lidských rozvojů musíme také počítat s tím, ţe konkrétní lidé mohou být 
zapojení do jiných projektů, či podnikových aktivit a tím nemohou být 
zapojeni do našeho projektu. 
7. Rozpočty pro kaţdý úkol jsou stanoveny na základě přidělených zdrojů 
a termínů, na které je daný úkol naplánován. 
2.8.3 Hierarchická struktura činností projektu 
Tato struktura slouţí nejdříve k rozkladu projektu na bloky a později k rozkladu bloku 
na jednotlivé činnosti. Na tomto rozkladu je přesně vidět, jak jsou mezi sebou činnosti 
provázané a zároveň na závislosti některých z nich na jiných.  
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Obr. 9: Příklad hierarchické struktury činností (Zdroj: vlastní) 
2.8.4 Nástroje časového plánu 
Pro plánování existuje celá řada nástrojů, které umoţňují vytvořit plán do různé míry 
detailu. Je proto nutné vybrat pro projekt ten nejvhodnější nástroj. Způsob výběru 
nástrojů je utvářen na základě vyváţenosti rozsahu, náročnosti projektu a pracnosti 
přípravy.  
2.8.5 Ganttův diagram 
Tento diagram je jednou z moţností při tvorbě časového plánu. Byl předveden 
inţenýrem Henrym Ganttem jiţ na počátku 20. století. Tento diagram je nejjednodušším 
nástrojem, který je navíc srozumitelný a komplexní. Ganttův diagram umoţňuje 
zobrazit jak časový a nákladový aspekt, tak i obsahový aspekt projektu. Kaţdý krok 
projektu je v diagramu znázorněn vodorovnou čarou. Délka čáry a umístění této čáry 
odpovídá časovému průběhu dané činnosti.  
Projekt 
1. blok 2. blok 
1.1 úkol 
 
1.2 úkol 1.3 úkol 1.4 úkol 2.1 úkol 
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Obr. 10: Příklad Ganttova diagramu (Zdroj: vlastní) 
Při pohledu na obr. 10, kde je znázorněn celkový diagram, je pak jasně patrné, 
ze kterých aktivit se projekt skládá, v jaké časové posloupnosti činnosti jsou, a které 
činnosti mohou probíhat současně. Díky diagramu můţeme i přesně určit kritickou 
cestu projektu. Tato činnost identifikuje všechny činnosti, které musí být splněny 
v daných termínech. V případě nesplnění daného termínu hrozí vznik zpoţdění a tím 
i odloţení dokončení projektu. 
2.8.6 Odhadování času 
K odhadování času činnosti je zapotřebí přesně znát dobu trvání činnosti nebo úkolu. 
Tyto odhady času jsou velmi nepřesné a to díky tomu, ţe projekt je jedinečný. 
Při odhadování času je odhad pracovních hodin nebo nepracovních výdajů a délky 
trvání úkolu velmi důleţité. Při odhadování času nám můţe být ku pomoci metoda 
PERT, která je charakteristická nejasností doby trvání projektu, která většinou bývá 
udávaná jako doba „od, do“. Obecný postup při metodě je zmíněn v knize Řízení 
projektů na obr. 11 – Odhad doby trvání metodou PERT. 
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Obr. 11: Odhad doby trvání metodou PERT (Zdroj: Rosenau [8]) 
1. Nejpravděpodobnější doba trvání činnosti (Tm) 
2. Optimistická doba trvání činnosti, tj. nejkratší doba, kterou by bylo možno 
dosáhnout, v 1 procentu ze všech možných provedení této aktivity (To) 
3. Pesimistická doba trvání činnosti, tj. doba, která by byla překročena, 
v 1 procentu ze všech provedení (Tp) 
4. Vzoreček pro výpočet Očekávané doby trvání pro úkol PERT 11  
2.8.7 Plánování rozpočtu 
Při plánování projektu je nezbytné odhadnout náklady spojené s realizací projektu. 
Náklady můţeme odhadovat aţ v okamţiku, kdy je navrţená hierarchická struktura 
činností a jsou známy doby trvání. Náklady mohou být stanoveny dvěma způsoby. A to 
buď počtem potřebných hodin, nebo v peněţních jednotkách. Nejpouţívanější metoda je 
však v peněţních jednotkách. Pro získání skutečných nákladů na projekt, je zapotřebí 
součet tří druhů nákladů. Největší sloţkou bývají mzdové náklady. Tyto mzdové 
náklady se stanovují pro kaţdou činnost zvlášť a to odhadem z počtu potřebných 
pracovních hodin. Další částí nákladů jsou reţijní náklady, které zahrnují např. odpisy 
či podíl na reţii organizace. K úplnému zjištění celkových nákladů potřebujeme znát 
ještě nepracovní výdaje. Tyto výdaje jsou opět stanoveny pro kaţdý úkol zvlášť 
a mohou představovat např. cestovní výdaje, nájemné atd.  
                                               
11 ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0. 
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2.8.8 Rizika 
Rizika patří ke kaţdému projektu. Projektový tým, musí mít na paměti, ţe na daný 
projekt působí řada nepříznivých vlivů, které ho mohou ohrozit. Proto je třeba tyto 
moţné nepříznivé vlivy identifikovat a monitorovat během celého průběhu, aby byl celý 
projekt úspěšně dokončen. 
2.8.8.1 Co je to riziko 
Riziko je historický výraz, pocházející údajně ze 17. Století, kdy se objevil v souvislosti 
s lodní plavbou. Výraz „risico“ pochází z italštiny a označoval úskalí, kterému se 
museli plavci vyhnout. Následně se tím vyjadřovalo „vystavení nepříznivým 
okolnostem“. Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysvětlené, že se 
jedná o odvahu či nebezpečí, případně že „riskovat znamená odvážit se něčeho. Teprve 
později se objevuje i výraz ve smyslu možné ztráty. Dnes již víme, že nebezpečí 
představuje něco poněkud jiného a v teorii rizika souvisí s hrozbou. Podle dnešních 
výkladů se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, 
případně nezdaru při podnikání.12 
Riziko jako takové může pak mít pozitivní nebo negativní charakter a jeho hodnota se 
vypočte jako součin pravděpodobnosti, že riziko nastane a hodnoty předpokládané 
škody. Výsledek výpočtu rizika je vyjádřen v měně, ve které je vyjádřena předpokládaná 
výše škody.13 
2.8.8.2 Risk management  
Risk management je vědní disciplína a zabývá se moţností, ţe v budoucnu mohou 
nastat jevy, které způsobí nepříznivé účinky. Risk management (řízení rizik) zahrnuje 
dle knihy Projektový management dle IPMA následující procesy:  
 Analýzu rizik, skládající se z:  
– identifikace rizik (nalezení hrozících nebezpečí) 
                                               
12 SMEJKAL, V.; RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. Aktualizované a rozšířené 
vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1667-4. 
13
 DOLEŢAL, J.; LACKO, B.; MÁCHAL, P. A KOLEKTIV. Projektový management podle IPMA. 
Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3. 
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– posouzení rizik (určení pravděpodobností a očekávaných škod); této fázi 
se někdy říká ohodnocení nebo též kvantifikace rizik 
– odezvy na rizika (nalezení vhodných reakcí na zjištěná rizika) 
 Sledování rizik – zjišťujeme neustále, zda se nezměnila hodnota rizika, zda 
nevzniklo nové riziko, nebo zda nepominulo nebezpečí, které jsme identifikovali. 
Dále sledujeme, zda není potřeba realizovat nějaké opatření, které jsme 
si připravili jako odezvu na riziko (např. jestli jsme riziko pojistili a příslušná 
nepříznivá událost nastala, pak je potřeba oznámit pojistnou událost pojišťovně 
a zahájit s ní jednání o náhradě škody).14 
2.8.8.3 Analýza rizik v projektu 
Analýza rizik, je chápána jako identifikace moţných hrozeb, pravděpodobnosti 
ţe nastanou a jejich dopad na projekt. Provádíme jí po zpracování podrobného plánu, 
dle knihy Projektový management podle IPMA, zahrnuje části: 
1. identifikace rizik projektu – snažíme se identifikovat, která nebezpečí mohou 
ohrozit projekt a tato nebezpečí se pokoušíme zaznamenat a co nejpřesněji 
popsat. Není možné sestavit seznam veškerých možných nebezpečí, ale je 
potřeba identifikovat ty nejvýznamnější, které mohou výrazně ovlivnit úspěch 
projektu. 
2. Posouzení rizik projektu – snažíme se odhadnout pravděpodobnost výskytu 
určitého nebezpečí a odhadnout výši předpokládaného nepříznivého dopadu 
na projekt – utrpěné finanční škody. Využívá se techniky expertních odhadů, 
pokud nemáme tabulky, které by dovolovaly hodnoty pravděpodobnosti přesně 
určit. Posouzení rizik můžeme provést: 
– kvantitativně – pokud určíme hodnotu pravděpodobnosti a hodnotu ztráty 
přímou číselnou hodnotou 
– kvalitativně – pokud použijeme pro stanovení pravděpodobnosti a ztráty 
slovní hodnoty (např. vysoká pravděpodobnost, střední 
                                               
14
 DOLEŢAL, J.; LACKO, B.; MÁCHAL, P. A KOLEKTIV. Projektový management podle IPMA. 
Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3. 
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pravděpodobnost, nízká pravděpodobnost) nebo nějaké bodovací 
stupnice (např. desetibodové) 
Nakonec vypočteme hodnotu rizika. 
3. Odezvy na zjištěná rizika projektu – po posouzení hodnoty rizika, bychom 
se měli zamyslet, jak budeme na riziko reagovat. Cílem této fáze je snížit 
celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby projekt byl s vysokou 
pravděpodobností úspěšně realizovatelný. Jako typická opatření, která se 
nejčastěji používají v praxi, je možno uvést následující řešení: 
– nepříznivou událost pojistit (přenést riziko) 
– zmírnit riziko tím, že navrhneme konkrétní opatření 
– vyloučit riziko nalezením jiného řešení, které rizikovou událost 
neobsahuje 
– vytvořit rezervu (časovou, nákladovou nebo ve velikosti kritického 
zdroje), která nám umožní nepříznivou událost kompenzovat 
– vytvořit záložní plán B, pro případ že riziko nastane 
2.8.8.4 Sledování rizik 
Rizika musíme neustále sledovat, protoţe se v čase mohou měnit. Události, ke kterým 
můţe dojít: 
– Mohou se změnit podmínky, které ovlivní hodnotu pravděpodobnosti nebo 
hodnotu škody (nebo obojí) u některého rizika. Pokud takový případ nastane, 
musí se opět přepočítat aktuální hodnota rizika a případně doplnit opatření. 
– Může vzniknout nová významná hrozba. Pak ji musíme kvantifikovat a navrhnout 
pro ni opatření. 
– Některá hrozba může pominout. Pak takové riziko můžeme vyřadit ze sledování.  
– Došlo k situaci, že některé opatření ztratilo svoji účinnost a musíme ho nahradit 
jiným nebo musíme stávající opatření modifikovat, aby bylo účinnější. 
40 
 
– Zjistí se, že je potřeba přehodnotit scénář, a tím se změní pravděpodobnost 
nebo dopad. I zde je nutné vypočítat novou hodnotu rizika. 
– Nastala situace, která vyžaduje aktivovat připravené opatření (pojistná událost, 
nutnost čerpat připravenou rezervu apod.). 15 
K efektivnímu sledování rizik vyuţívají společnosti počítačové podpory. 
2.8.9 Rezervy 
V případě, ţe nemá realizátor v projektu zabudovanou rezervu, která se musí týkat času, 
nákladů nebo kvality provedení, můţe dojít k nepředvídatelné události a tím i ke vzniku 
rizika. Proto by měl mít kaţdý projekt zabudovanou rezervu, aby této události 
předcházel. Rezerva můţe vzniknout například tak, ţe se odhad času a nákladů na kaţdý 
úkol zvýší o 5 aţ 10 %. Další varianta, která vede ke vzniku rezerv, spočívá v tom, 
ţe do projektu zavedeme činnosti navíc, které jsou věrohodné, avšak nejsou nutné.  
2.8.1 Organizování projektového týmu 
Do projektu jsou zapojeny dva týmy lidí. A to Projektový tým a Podpůrný tým. Lidé, 
patřící do projektového týmu, jsou podřízení manaţerovi projektu. Ten musí řešit 
veškeré personální záleţitosti. Na druhou stranu lidé, kteří nejsou organizačně podřízeni 
manaţerovi projektu a mají i jiné úkoly, patří do týmu podpůrného. Osoby, které se 
podílí na projektovém týmu, můţeme rozdělit do třech skupin. V první skupině jsou 
pracovníci, kteří připravovali návrh projektu. Jsou zaškoleni a znají celý projekt. 
Do druhé skupiny zařadíme pracovníky, kteří jiţ pracují v organizaci. Tito pracovníci 
znají dobře celou organizaci, její procesy a manaţer zná je. V třetí skupině jsou zařazeni 
lidé mimo organizaci. Do této skupiny můţeme zařadit např. subdodavatele, externí 
pracovníky, poradce atd. Při organizování projektového týmu musí dojít k přidělení 
úkolů. Pracovník by se měl proto podílet uţ na plánování času a nákladů pro svůj úkol. 
Přidělení úkolu musí být předem projednáno a zadáno písemně. Plnění správnosti úkolu 
musí být pravidelně kontrolováno a porovnáváno s plánem. 
                                               
15
 DOLEŢAL, J.; LACKO, B.; MÁCHAL, P. A KOLEKTIV. Projektový management podle IPMA. 
Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3. 
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2.9 Vedení 
2.9.1 Role manažera 
Manaţer je zodpovědný za splnění „trojimperativu“. Musí především plánovat a řídit. 
Jeho úkolem není vykonávat jednotlivé úkoly, a kdyţ uţ dojde k nějakému plnění 
úkolu, musí obě činnosti do sebe pečlivě oddělit. Manaţer také musí umět komunikovat 
s lidmi a musí se umět vyznat v mezilidských vztazích. To bývá velmi obtíţné, a proto 
manaţer musí počítat s interpersonálními konflikty. Tyto konflikty můţe sníţit několika 
způsoby. Např. neustálým komunikováním se všemi lidmi, podílejícími se na projektu 
a získáváním zpětné vazby. Mimořádně důleţitá je také schopnost ovlivňovat 
a motivovat ostatní čeleny projektu. Motivace můţe dosáhnout několika faktory 
např. finanční odměnou, pracovním povýšením a růstem, zodpovědností atd. 
2.9.2 Praktické rady pro projektového manažera 
Existuje několik osvědčených profesionálních rad, kterými by se manaţeři projektů měli 
řídit, a které jim pomohou v praxi. Takové rady jsou uvedeny v knize Řízení projektů  
1. Nechávejte dveře své kanceláře otevřené. Tím povzbudíte lidi, aby s vámi 
hovořili, a někdy tak odhalíte důležité problémy projektu, které jste si dosud 
neuvědomovali.  
2. Zavřete dveře a neberte telefony. Takto postupujte, když se věnujete plánování, 
abyste co nejefektivněji využili svůj čas. Jestliže jste do projektu zapojeni i jako 
pracovníci, což je běžné u menších projektů, použijte tuto metodu, když 
pracujete na svém vlastním projektovém úkolu. Zavřené dveře vám navíc umožní 
soukromá jednání, pokud budou nutná. A nakonec jsou zavřené dveře 
jednoduchým filtrem, který může přinutit lidi postavit se na vlastní nohy 
a samostatně dělat méně důležitá rozhodnutí. 
3. Obcházejte pracoviště. Vždy existují lidé, kteří do vaší kanceláře nevstoupí, ani 
když budou dveře otevřené. Při návštěvě míst, kde se má práce realizovat, zcela 
určitě zjistíte, že věci nejsou takové, jak jste předpokládali.  
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4. Buďte dobrým příkladem. Choďte brzy do práce, berte svou práci vážně, pilně 
pracujte a buďte zdvořilé k druhým, i když s některými jejich postupy nebudete 
souhlasit. 
5. Když narazíte na problémy, nesnažte se je skrývat. Raději hledejte radu 
u starších a zkušenějších lidí. 
6. Pamatujte si, že jednou z nejúčinnějších věcí, kterou manažer projektu může 
udělat, je změna přiřazení zdrojů. Namísto toho, abyste na vedoucího úkolu, 
který se dostal do potíží, vyvíjeli větší tlak, raději se mi snažte zajistit další 
pomoc.
16
 
2.10 Realizace projektu 
Realizace projektu obsahuje tři hlavní body. A to realizaci plánu, která spočívá v práci 
se všemi členy týmu a s konečným uţivatelem. Porovnání dosavadních dílčích výsledků 
s cílem, čímţ se ověří správnost směřování projektu k danému cíli dle plánu. Posledním 
hlavním bodem je řešení nenadálých problémů. 
2.10.1 Kontrola projektu 
Úkolem projektových kontrol je vyhodnotit, co je zapotřebí udělat pro dosaţení 
stanovených cílů a přijmout opatření k nápravě. Při kontrole projektu je zapotřebí 
existence plánu, který obsahuje: hierarchickou strukturu činnosti, časový plán a odhad 
nákladů pro kaţdou činnost. Manaţer při kontrole projektu zjišťuje stav projektových 
úkolů, a to buď čtením zpráv, nebo prováděním kontrolních pochůzek. Problémem 
kontroly projektu je optimismus pracujících na projektu, tím většinou není moţnost 
přesně určit rozpracovanost projektu. K přesnému zjištění stavu projektu je nejlepší 
rozdělení úkolu na dva stavy a to buď dokončeno, nebo nedokončeno. 
2.10.2 Komunikace 
Komunikace je velice důleţitá i při realizaci projektu, protoţe při práci na projektu 
probíhají týmové schůzky. Tyto schůzky mají slouţit k včasnému odhalení odchylky 
od plánu. Týmové schůzky taky slouţí k informování členů týmu o dosavadním postupu 
projektu, zejména ke zdůraznění událostí odlišných od původních očekávání. Jejich 
                                               
16 ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0. 
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významem však není řešení úkolů. Takové schůzky by se měly konat dle charakteru 
projektu, minimálně však jednou za měsíc a jejich délka by neměla trvat více neţ jednu 
hodinu. 
2.11 Ukončení projektu 
Ukončení projektu znamená to, ţe zákazník přijal výsledek projektu. To znamená, 
ţe souhlasí s tím, ţe byly splněny akceptační kritéria specifikované na začátku projektu 
a ţe byl splněn „trojimperativ“.  
2.11.1 Akceptace projektu 
Akceptační kritéria musí být proto přesně vydefinované v dokumentaci schválené 
zákazníkem a dodavatelem. Aby nedošlo k neshodě na konci projektu, musí být 
akceptační fáze vydefinovaná jiţ v počáteční smluvní nebo písemné definici práce. Tyto 
kritéria se mohou v průběhu projektu měnit, vţdy ale se souhlasem obou stran. Během 
projektu můţe také vzniknout nějaký patent, který podléhá ochraně duševního 
vlastnictví. Vzniklá vlastnická práva je nutno ošetřit ve smlouvě.  
Dodávka 
Dodávka můţe a nemusí být povaţována za ukončení projektu. Při ukončení projektu je 
většinou zapotřebí toho, aby produkt fungoval po předání zákazníkovi. Toto nemusí být 
přímo definované ve smlouvě, ale je to určitá záruka pro zákazníka, která přispívá 
dodavateli na dobrém jménu.  
2.11.2 Dokumentace 
Současně s výstupem je obvykle poţadována dodávka dokumentace. Tato dokumentace 
můţe mít podobu příručky, výkresové dokumentace, návodu k pouţití atd. Většinou 
bývá velkým problémem dát na konci projektu veškeré podklady dohromady. Tato 
činnost je velmi neoblíbená, protoţe sepisování lidem moc nejde nebo uţ na projektu 
dávno nepracují. Z tohoto důvodu je nutné na začátku projektu připravit přehled 
závěrečné dokumentace. Tuto dokumentaci připravovat průběţně, nejlépe tak, ţe kaţdý 
pracovník ukončí svůj úkol sepsáním svého příspěvku do dokumentace. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
3.1 SLEPTE analýza 
3.1.1 Sociální hledisko  
Do sociálního hlediska zařadím počet obyvatel (ke dni 31. 12. 2010 dle ČSÚ: v ČR 
10 532 770, v kraji Vysočina pak 514 569). Dále je důleţitá míra nezaměstnanosti, která 
v ČR ke dni 30. 4. 2011 činí 8,6%, v kraji Vysočina pak je 8,95%. 
Společnost po svých zaměstnancích vyţaduje odborné dovednosti, manuální zručnosti 
a zkušenosti. Své potenciální zaměstnance můţe společnost vybírat z absolventů SPŠ 
Jihlava nebo OU Strojního v Jihlavě.17 
3.1.2 Politické a legislativní hledisko  
Do legislativních faktorů je třeba zahrnout obchodní zákoník, daňový zákon, 
ţivnostenský zákon, zákon o účetnictví, zákony o pojistném a zákoník práce. Těmito 
zákony je třeba se řídit a respektovat je. Veškeré smlouvy s dodavateli i odběrateli je 
třeba sepisovat dle zákonů. Tyto smlouvy musí obsahovat veškeré náleţitosti, tak aby se 
předešlo případným nepříjemnostem a dohadům, případně soudním sporům.  
Dále se společnost musí řídit zákonem o odpadech, zákonem o obalech a zákonem 
o posuzování vlivu na ţivotní prostředí.  
3.1.3 Ekonomické hledisko 
Do ekonomických faktorů patří výše průměrných mezd (průměrná hrubá měsíční 
nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství 
činila 23 951 Kč, v kraji Vysočina za 1. – 4. čtvrtletí 2010 je 20 992 Kč), výše kurzu 
koruny, výše cla, zahraniční politika, vývoj HDP, úrokové sazby, míra inflace, výše 
sazeb pojištění – strojů, aut, skladů, atd., silniční daň – protoţe společnost vlastní 
automobily. Všechny tyto faktory mají pouze malý vliv na výši zisků společnosti.18 
                                               
17 ČSÚ Vysočina [online]. 2011, 2011-05-09 [cit. 2011-05-12]. Dostupné z WWW: 
<http://www.jihlava.czso.cz/>. 
18 ČSÚ [online]. 2011, 2011-05-09 [cit. 2011-05-12]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/>. 
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3.1.4 Technologické hledisko  
Společnost má k dispozici vlastní výrobní halu a skladovací prostory, které plně 
vyuţívá. K výrobě veškerých výrobků vyuţívá vlastní strojový park. Některé z těchto 
strojů a zařízení jsou zastaralé, avšak plně funkční, splňující veškeré bezpečnostní 
normy. Strojový park je třeba neustále modernizovat ke zvýšení produktivity. 
Ale pořízení takového stroje je finančně velice nákladné. 
3.1.5 Ekologické faktory 
Společnost musí být jako kaţdý jiný, šetrná k ţivotnímu prostředí, především 
aby nedošlo ke znečistění odpadních vod a ovzduší. Dále musí třídit veškerý odpad 
a zajistit jeho likvidaci. Kovový odpad likviduje společnost pomocí dodavatelské firmy, 
která má na tuto činnost oprávnění. Ostatní odpad likviduje společnost dle směrnice 
firmy, která navazuje na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
3.2 Porterův model 5-ti konkurenčních sil 
3.2.1 Vyjednávací síla dodavatelů 
Společnost spolupracuje s několika dodavateli. Jedni z nejdůleţitějších jsou 
pro společnost dodavatelé hutnického materiálu, kteří zásobují společnost potřebným 
materiálem pro výrobu výkovků. Dále pak společnost spolupracuje s firmami 
či ţivnostníky, kteří se zabývají dělením materiálu či výrobou zápustek dle technické 
dokumentace, tepelným zpracováním atd. Výroba zápustkových výkovků je energeticky 
velmi náročná. Pro zajištění dostatečného mnoţství energií má firma uzavřeny smlouvy 
na dodávky energií (elektrická energie, plyn)  
3.2.2 Vyjednávací síla odběratelů 
Společnost má jednoho hlavního odběratele, který distribuuje výrobky společnosti 
do České republiky, Německa, Rakouska, Švýcarska atd. Rizika, vyplývající z existence 
pouze jednoho hlavního odběratele, se snaţí diverzifikovat výrobou výkovků pro celou 
řadu menších odběratelů. V případě zájmu o výkovky společnost nemá problém 
vyhotovit jakýkoli výkovek v rámci svého technologického vybavení dle poţadavků 
a specifik zákazníka do jakékoli zeměpisné oblasti. 
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3.2.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 
Průzkum trhu ukazuje ohroţení ze strany Číny, Rumunska, Bulharska a méně vyspělých 
zemích, které mají levnou pracovní sílu. Jejich výrobky jsou za ceny, kterým se 
při dnešních nákladech na výrobu nedá konkurovat. Hrozba vstupu velkého počtu 
nových konkurentů v ČR by dle mého názoru neměla nastat, a to z důvodu náročnosti 
(energetická náročnost, hluk, poţadavky na prostředí vně i uvnitř,…) a nákladnosti 
na výrobu a pořízení strojů. 
3.2.4 Hrozba vstupu substitučních výrobků 
Tato hrozba připadá v úvahu v případě výroby výrobků jinou technologií, která nahradí 
výkovek jako takový. Nová technologie pak můţe mít daleko niţší náklady na výrobu 
a tím si získá odběratele. 
3.2.5 Konkurenční prostředí 
Největším producentem zápustkových výkovků na Vysočině jsou Moravské kovárny, 
které se však zaměřují hlavně na hromadnou a velkosériovou výrobu pro automobilový 
průmysl a stavebnictví. Z menších firem v regionu ve stejném oboru podniká firma 
Integra Jihlava s.r.o., která se zabývá strojním zápustkovým kováním zápustkových 
výkovků aţ do váhy 2,5kg. Dále pak kovárna Dušan Hráček se sídlem v Krahulově. 
Mezi konkurenční firmu v oboru můţeme také zařadit SWR Jihlava, spol. s r.o., která se 
nachází v obci Jamné. Firma je schopna vyrábět výkovky z uhlíkových, legovaných 
a eventuelně i nerez ocelí o hmotnosti od 0,05 kg do cca 2,5 kg v závislosti na tvaru, 
členitosti a jakosti materiálu. 
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Obr. 12: Porterův model 5-ti konkurenčních sil (Zdroj: vlastní) 
3.3 SWOT analýza 
Aby tato práce byla úplná, a prakticky vyuţitelná je nutné provést analýzu silných 
a slabých stránek podniku. K identifikaci silných a slabých stránek firmy je nezbytné 
analyzovat její vnitřní faktory (analýza 7S). Dále je třeba určit příleţitosti a hrozby 
pro společnost. Tyto příleţitosti a hrozby vyplývají z analýzy okolí. 
Mezi silné stránky společnost dle mého názoru patří to, ţe má jasně definované cíle 
a strategii firmy, Další výhodou společnosti je to, ţe má k dispozici vlastní budovy 
a výrobní zařízení. Nabízí velké mnoţství produktů, které přizpůsobuje poţadavkům 
zákazníků. Silnou stránkou je i to, ţe oproti konkurenci zabezpečuje i výrobu malých 
sérií. Do silných stránek jsem zařadila i to, ţe společnost MT STEEL, s.r.o. vytváří 
velmi dobré podmínky pro své zaměstnance, poskytuje jim různá školení, díky kterým 
je zdokonaluje a rozšiřuje jejich obor působnosti. Společnost zakládá své jméno 
na kvalitě vyrobených výrobků. Dle hodnocení odběratelů mají jejich výkovky velmi 
dobrou technickou úroveň i poţadovanou kvalitu coţ potvrzuje i nulové procento 
reklamačních řízení v posledních 4 letech. Rovněţ tak v plnění sjednaných termínů 
dodávek výkovků nemá ţádné problémy.  
Do slabých stránek jsem zařadila stáří strojů, i kdyţ jsou tyto stroje plně funkční 
a vyhovují všem bezpečnostním předpisům. U těchto strojů je velmi náročná údrţba 
a moţná častější poruchovost. Další slabou stránkou je dle mého názoru to, ţe výroba 
zápustkových výkovků je velmi energeticky náročná a vyţaduje vysoké náklady 
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nových konkurentů 
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na pořízení materiálu. Nevýhodou společnosti MT STEEL, s.r.o. je i to, ţe při své 
výrobě zápustkových výkovků některé činnosti musí provádět v kooperaci. To má velký 
dopad na časové ztráty a náklady, které vyplývají z přepravy nástrojů. K slabým 
stránkám, dle mého názoru patří nedostatečné povědomí o firmě, jak v České republice, 
tak v zahraničí. 
Do příleţitostí společnosti MT STEEL, s.r.o. jsem zařadila modernizaci strojového 
parku. Tato příleţitost je finančně velmi náročná, ale myslím si, ţe by byla 
pro společnost velkým přínosem. Také bych společnosti doporučila vytvoření vlastních 
internetových stránek, díky kterým by se dostala do povědomí potenciálních zákazníků 
a mohla by tak proniknout na nové zahraniční trhy, kapacitu i potenciál na to dle mého 
názoru společnost MT STEEL, s.r.o. má. 
Mezi hrozby, jsem zařadila potenciální konkurenci z Číny, vyrábí a prodávají své 
výrobky za ceny, kterým se při dnešních nákladech na výrobu nedá konkurovat. Další 
hrozbou je ztráta odběratelů z důvodu růstu cen výrobků (neustálé zvyšování cen 
energií, materiálu, a dalších). Hrozbou pro zápustkové kování můţe být také vývoj 
a vyuţívání nové technologie výroby. A v neposlední řadě jsem do hrozeb zařadila 
změnu legislativy, která by moha mít také nepříznivý dopad na společnost. 
49 
 
Silné stránky Slabé stránky
vlastní budovy a výrobní zařízení stáří strojů
velké mnoţství nabízených produktů energeticky náročná výroba
poskytování školení svým zaměstancům vysoké náklady na materiál
dobrá péče o zaměstnance nutná kooperace
garance kvality nedostatečné povědomí o firmě
pruţnost reakce na objednávku a rychlé vyřízení
odbornost a dovednost zaměstnanců
jasné cíle a strategie firmy
finanční síla a zdraví firmy
MAXIMALIZACE MINIMALIZACE
Příležitosti Hrozby
modernizace strojového parku potenciální konkurence ze strany Číny
tvorba www stránek ztráta odběratelů - růst cen
průnik na nové zahraniční trhy vyuţívání jiné technologie výroby
změna legislativy
MAXIMALIZACE
 
Tab. 1: SWOT analýza společnosti MT STEEL, s.r.o. (Zdroj: vlastní) 
3.4 Analýza 7S 
3.4.1 Strategie 
Společnost MT STEEL, s.r.o. má jasný záměr, a to zachování stávajícího výrobního 
programu a neustálé rozšiřování sortimentu výrobků. I nadále kvalitně uspokojovat 
poţadavky zákazníků na výkovky. Z pohledu firmy bude k zajištění skutečně 
efektivního a rychlého rozvoje nezbytné získat dostatek finančních prostředků na nákup 
progresivnějšího technologického vybavení. Společnost by tím podstatně zvýšila 
přesnost výkovků a rozšířila sortiment o velmi přesné výkovky, např. pro automobilový 
průmysl a jiná odvětví. 
Dále bude nezbytné zavádět nové výrobní programy, například opracování výkovků, 
popřípadě jejich montáţ ve finální výrobek Společnost v budoucnu plánuje rozšíření 
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výroby o další výrobky v oblasti tváření za tepla i za studena a doplňkovou výrobu 
kovářských uměleckých předmětů. Jednou z rozhodujících podmínek prosperity firmy 
bude i nadále rychlost a flexibilita uskutečnění dodávek kvalitních výrobků. 
3.4.2 Struktura firmy 
Společnost zaměstnává celkem jedenáct lidí, kteří zajišťují následující pracovní 
činnosti: strojní kovář, obráběč kovů, pracovník konečné úpravy výrobků, expediční 
pracovník, uklizečka a řídící pracovník, který je zároveň jednatelem společnosti a jejím 
hlavním manaţerem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13: Organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastní) 
3.4.3 Systémy 
Společnost MT STEEL, s.r.o. vyuţívá „ručních“ a automatizovaných způsobů 
zpracování informací. 
JEDNATEL 
řídící pracovník 
JEDNATEL 
ekonom, manaţer 
obráběč kovů 
parťák 
pracovník konečné 
úpravy výrobků 
expediční pracovník 
uklizečka 
strojní kovář 
strojní kovář 
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3.4.4 Styl řízení 
Ve společnosti se vyuţívá demokratický styl řízení, který je zaloţen na úctě a respektu 
k druhým, na toleranci a odborné diskuzi. Charakterizuje jej zájem o zaměstnance, 
a jejich vyjádření názorů a nápadů při řešení technických problémů.  Není v něm 
přítomen syndrom „vševědoucího“ šéfa, který jedině ví vše nejlépe a má vţdy pravdu. 
Lidé nejsou jen poslušnými podřízenými a vykonavateli příkazů manaţera, ale jeho 
iniciativními spolupracovníky. Je to styl vedení lidí formou spolupráce. 
3.4.5 Spolupracovníci 
Manaţer musí umět komunikovat s lidmi a musí se umět vyznat v mezilidských 
vztazích. To bývá velmi obtíţné, a proto manaţer musí počítat s interpersonálními 
konflikty. Tyto konflikty můţe sníţit několika způsoby. Např. neustálým 
komunikováním se všemi lidmi, podílejícími se na výrobě a získáváním zpětné vazby. 
Mimořádně důleţitá je ve firmě také schopnost ovlivňovat a motivovat své 
zaměstnance. Motivace můţe dosáhnout několika faktory např. finanční odměnou, 
pracovním povýšením a růstem, zodpovědností atd. 
3.4.6 Schopnosti 
Manaţer je zodpovědný za celý chod a fungování společnosti. Musí umět především 
plánovat, řídit, organizovat a motivovat. Stejně jako fungující firma spoléhá 
na vědomosti a schopnosti svého manaţera, poţaduje i po ostatních zaměstnancích 
určité odborné schopnosti, které jsou potřebné při výkonu jejich zaměstnání. Společnost 
zajišťuje školení svým zaměstnancům vedoucí ke zvýšení jejich odbornosti. 
3.4.7 Sdílené hodnoty – kultura firmy 
Pod pojmem kultura firmy obvykle rozumíme soustavu sdílených hodnot a názorů, 
které vytvářejí pozitivně působící neformální normy chování ve firmě. Společnost klade 
důraz na pracovitost a efektivitu, trvá na striktním dodrţování závazků, otevřeně hovoří 
o všem, co se jí nelíbí, umí zároveň i pochválit. Zaměstnanci se k sobě chovají přátelsky 
a vstřícně, respektují stanovená pravidla a chování, aby vytvářeli příjemné pracovní 
prostředí pro sebe i ostatní. 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ 
4.1 Projekt 
V zakázkovém řízení společnosti MT STEEL, s.r.o. jsem vybrala výrobek, který má 
obchodní označení MT 500 viz příloha č. 1, příloha č. 2 a příloha č. 3. 
4.1.1 Definování projektu 
Cílem projektu je navrhnout a ověřit funkčnost poţadovaného výrobku. Ten musí 
splňovat veškeré podmínky zadavatele. Vyrobení 20 - ti kusů vzorků musí být 
vyhotoveno do 24. 6. 2011, to je do 20 - ti dnů od obdrţení poptávky, a následná sériová 
výroba bude vyhotovena dle dohody se zadavatelem. Rozpočtové náklady z důvodu 
citlivosti údajů nebudou podrobně rozebírány.  
Hierarchická struktura činností, dle zaběhlého postupu společnosti MT STEEL, s.r.o. 
s celkovým plánem rozdělená na úvod, vzorky a sériovou výrobu je znázorněna 
v tabulce č. 2. Souhrn činností potřebných k zajištění výroby výkovku a jejich pracnost 
uvádím v tabulce č. 3. V tabulce rovněţ uvádím všechny lidské zdroje, které se podílí 
na tvorbě a výrobě výkovku. Jsou to: jednatelé společnosti (j), strojní kováři (k), 
obráběč kovů (o), pracovník konečné úpravy (p) a manipulační pracovník (m). Většina 
výrobních činností, potřebných k realizaci výrobku MT 500 je prováděna na strojích 
a zařízeních, vlastněných společností MT STEEL, s.r.o. pouze činnosti číslo 17 a 21 
jsou prováděny v kooperaci. Výkovky jsou vyrobeny z výchozího materiálu, který je 
pořízen odběratelem MT 500 na jeho vlastní náklady. 
4.1.2 Hierarchická struktura činností projektu 
V tabulce č. 2 je znázorněno rozdělení projektu na balíky a dílčí úkoly. Účelem této 
struktury činností je zajistit, aby všechny poţadované projektové činnosti byly logicky 
identifikovány a propojeny. Tato struktura je zaběhlým postupem ve společnosti  
MT STEEL, s.r.o. 
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obdrţení poptávky
posouzení vhodnosti výrobku
vypracování výkresové dokumentace
stanovení hmotností pro výrobu výkovku
návrh výchozího materiálu
vytvoření cenové nabídky
oznámení cenové nabídky zákazníkovi
obdrţení objednávky od zákazníka
konstrukce modelu výkovku v 3D
konstrukce tvářecích nástrojů
příprava tvářecích nástrojů
objednání výroby nářadí od dodavatele č. 1
předání tvářecích nástrojů k dodavateli č. 1
výroba tvaru u dodavatele č. 1
dovoz nářadí od dodavatele č. 1
objednání tepelného zpracování tvářecích nástrojů od dodavatele č. 2
odvoz nářadí k dodavateli č. 2
tepelné zpracování tvářecích nástrojů od dodavatele č. 2
dovoz nářadí k dodavateli č. 2
ruční úprava nářadí
příjem výchozího materiálu od zákazníka
dělení materiálu
přesun materiálu ke strojům
přesun nářadí ke strojům
upnutí a příprava tvářecích nástrojů
zaloţení výchozího materiálu do pece
vykování vzorků
kontrola dle výkresu výrobku
dokončovací operace
kontrola děrovaného otvoru
předání vzorků zákazníkovi ke schválení
kladné vyjádření zákazníka
dělení materiálu
přesun materiálu ke strojům
přesun tvářecích nástrojů ke strojům
upnutí a příprava tvářecích nástrojů
zaloţení výchozího materiálu do pece
vykování celé série
přesun výrobků
pískování výrobků
děrování za studena
dokončovací operace
přesun na rovnací stroj
rovnání za studena
100% vizuální kontrola, kontrola mnoţství a uloţení do obalu
připravit k expedici
expedice
fakturace
Úvod
Vzorky
Sériová výroba
HIERARCHICKÁ  STRUKTURA  ČINNOSTÍ - Celkový plán
 
Tab. 2: Hierarchická struktura činností (Zdroj: vlastní) 
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4.1.3 Podrobný popis činností 
činnosti popis činnosti předchůdce doba trvání
3 obdrţení poptávky (osobně, fax, internet,…)  -  - 1 j
4 posouzení vhodnosti výrobku (technologické moţnosti) 3 5 min 1 j
5 vypracování výkresové dokumentace 3, 4 300 min 1 j
6 stanovení hmotností pro výrobu výkovku 5 30 min 1 j
7 návrh výchozího materiálu (profil, průměr,…) 5 5 min 1 j
8 vytvoření cenové nabídky 5, 6, 7 15 min 1 j
9 oznámení cenové nabídky zákazníkovi 8 5 min 1 j
11 obdrţení objednávky od zákazníka 9  - 1 j
12 konstrukce modelu výkovku v 3D (pro tvorbu nářadí) 11 300 min 1 j
13 konstrukce tvářecích nástrojů 12 120 min 1 j
14 příprava tvářecích nástrojů 13 480 min 1 o
15 objednání výroby nářadí od dodavatele č. 1 12, 13 5 min 1 j
16 předání tvářecích nástrojů k dodavateli č. 1 13, 14, 15 30 min 1 m
17 výroba tvaru u dodavatele č. 1 16 480 min  -  - 
18 dovoz nářadí od dodavatele č. 1 17 30 min 1 m
19 objednání tepelného zpracování tvářecích nástrojů od dodavatele č. 2 18 5 min 1 j
20 odvoz nářadí k dodavateli č. 2 18, 19 30 min 1 m
21 tepelné zpracování tvářecích nástrojů od dodavatele č. 2 20 2160 min  -  - 
22 dovoz nářadí k dodavateli č. 2 21 30 min 1 m
23 ruční úprava nářadí 22 120 min 1 o
24 příjem výchozího materiálu od zákazníka 7, 11 60 min 1 m
25 dělení materiálu (odzkoušení nástřihové hmotnosti) 24 30 min 1 k
26 přesun materiálu ke strojům 25 5 min 1 m
27 přesun nářadí ke strojům 23 5 min 1 m
28 upnutí a příprava tvářecích nástrojů 26, 27 90 min 2 k
29 zaloţení výchozího materiálu do pece (pouze vzorku) 26, 28 5 min 1 k
30 vykování vzorků 28, 29 30 min 2 k
31 kontrola dle výkresu výrobku (přesazení a jiné vady) 30 5 min 1 j
32 dokončovací operace 30, 31 10 min 1 k
33 kontrola děrovaného otvoru 32 5 min 1 j
34 předání vzorků zákazníkovi ke schválení 33 10 min 1 j
36 vyjádření zákazníka (kladné) 34  -  -  -
37 dělení materiálu (celá série) 36 180 min 1 k
38 přesun materiálu ke strojům 37 10 min 1 m
39 přesun tvářecích nástrojů ke strojům 36 5 min 1 m
40 upnutí a příprava tvářecího nástroje 38, 39 90 min 2 k
41 zaloţit do pece výchozí materiál (celá série) 38, 40 5 min 1 k
42 vykování celé série 40, 41 900 min 3 k
43 přesun výrobků 42 10 min 1 m
44 pískování výrobků 43 300 min 1 p
45 děrování za studena 44 300 min 1 k
46 dokončovací operace 45 120 min 1 p
47 přesun na rovnací stroj 46 15 min 1 m
48 rovnání za studena 47 480 min 2 p
49 100% vizuální kontrola, kontrola mnoţství a uloţení do obalu 48 120 min 2 p
50 připravit k expedici 49 15 min 1 j
51 expedice 50 30 min 1 m
52 fakturace 51 2 min 1 j
zdroje
 
Tab. 3: Podrobný popis činností (Zdroj: vlastní) 
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Obr. 14 - Hranově orientovaný síťový graf (Zdroj: vlastní) 
3. obdržení poptávky 
Společnost MT STEEL, s.r.o. získává poptávky hlavně od svého největšího odběratele 
zápustkových výkovků. Odběratel realizované poptávky - vyrobené výkovky - 
distribuuje jak do České republiky, tak do zahraničí. Poptávky společnost obdrţí buď 
osobně, emailem nebo faxem. Ne vţdy se jedná o poptávky, které mají výkresový 
formát. Společnost vyrábí své výrobky i na základě předloţených vzorků, modelů, 
jiných podkladů a v některých případech i na základě osobního jednání s konečným 
uţivatelem výkovků. MT STEEL, s.r.o. získává své zakázky také na základě dobré 
pověsti u svých odběratelů nebo firem, které s těmito spolupracují. I kdyţ společnost 
nemá vybudované internetové stránky, získává některé objednávky také na internetu. 
Existuje několik internetových portálů, které se zabývají poptávkami po různých 
výrobcích, součástkách, nebo polotovarech jako jsou odlitky či zápustkové výkovky. 
4. posouzení vhodnosti výrobku 
O tom, zda jsou poptávané výrobky vhodné pro budoucí výrobu, rozhoduje jednatel 
společnosti, který je zároveň i manaţerem a řídí tvorbu veškeré technické dokumentace, 
ceny a výroby. Vhodnost výroby posuzuje na základě technologických moţností 
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společnosti, výrobních kapacit, plnění poţadovaných termínů dodávky, zajištění 
výchozího materiálu pro výrobu atd. 
5. vypracování výkresové dokumentace 
V dnešní době existuje několik programů pro tvorbu výkresové dokumentace. V jednom 
z těchto programů pracuje i manaţer společnosti. Výkresová dokumentace obsahuje 
souhrn náleţitostí, které vycházejí ze zásad konstrukce výkovků, konstrukce tvářecích 
nástrojů s ohledem na dodrţení veškerých zásad bezpečnosti práce a potřebné údaje 
nutné pro vyrobení tvářecích nástrojů. Manaţer musí vhodným způsobem přizpůsobit 
poţadavky zákazníka s technologickými moţnostmi výroby, které má k dispozici. 
6. Stanovení hmotností pro výrobu výkovku 
V praxi se pouţívají tři druhy hmotností. Jsou to: 
a) čistá hmotnost, 
b) vsázková (nástřihová) hmotnost, 
c) spotřební hmotnost. 
Čistá hmotnost je pro firmu v podstatě expediční hmotnost výkovku. Slouţí především 
pro oblasti jako je skladování, doprava, další zpracování (obrábění) atd. 
Vsázková (nástřihová) hmotnost, jak z názvu vyplývá, je hmotnost naděleného 
(nastříhaného nebo nařezaného) materiálu, která se zakládá do pece. 
Spotřební hmotnost je hmotnost nejvyšší slouţící především pro objednávání výchozího 
materiálu u dodavatelů. V této hmotnosti jsou zahrnuty například nepouţitelné konce 
tyčí po dělení materiálu, prořez materiálu atd. 
7. Návrh výchozího materiálu 
Navrţení vhodného výchozího materiálu (profilu, rozměru a stavu) provádí jednatel 
společnosti především s ohledem na tvar výkovku a technologické moţnosti firmy.  
Jakost materiálu je daná poţadavky odběratele.  
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8. vytvoření cenové nabídky 
Cenovou nabídku společnost vypracovává na základě předpokládaných skutečných 
nákladů a přiměřeného zisku. 
Výkovek MT 500 je vyráběn z výchozího materiálu dodaného odběratelem. V kalkulaci 
se s ním proto nepočítá. Z důvodu zachování obchodního tajemství společnosti jsou 
veškeré finanční údaje upravené. 
Náklady: 
a) mzdové náklady (tabulka č. 4), 
b) ostatní náklady (tabulka č. 5). 
zdroje hodiny celkem počet Kč/hod mzdové náklady
jednatel společnosti 13,8 2 234,00 Kč     3 349,35 Kč     
strojní kovář 27,3 6 216,00 Kč     5 904,00 Kč     
obráběč kovů 10,0 1 189,00 Kč     1 890,00 Kč     
pracovník konečné úpravy výrobků 17,0 1 175,50 Kč     2 983,50 Kč     
manipulační pracovník 14,3 1 175,50 Kč     2 515,50 Kč     
16 642,35 Kč    
Mzdové náklady včetně ZP, SP
Mzdové náklady celkem
 
Tab. 4: Mzdové náklady projektu (Zdroj: vlastní) 
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35 270,35 Kč                              
96,00 Kč                                    
4 000,00 Kč                               
4 500,00 Kč                               
720,00 Kč-                                  
29 770,35 Kč                              
5 500,00 Kč                               
náklady na tepelné zpracování od dodavatele č. 2
prodejní odpad - příjem
Ostatní náklady + Mzdové náklady
přidaná hodnota
Celkem náklady + přidaná hodnota
3 250,00 Kč                               
465,00 Kč                                  
90,00 Kč                                    
520,00 Kč                                  
927,00 Kč                                  
náklady na opotřebení strojů
náklady na manipulaci
náklady na elektrickou energii
náklady na plyn
ostatní reţijní náklady
náklady na výrobu nářadí od dodavatele č. 1
Ostatní náklady
Ostatní náklady Kč
náklady na koupi materiálu na tvářecí nástroje
 
 Tab. 5: Ostatní náklady na projekt (Zdroj: vlastní) 
9. oznámení cenové nabídky zákazníkovi 
Jednatel společnosti, písemnou formou, zákazníkovi sdělí cenovou nabídku. 
Součástí cenové nabídky je: 
– cena výkovku 
– návrh výkresu výkovku 
– profil a jakost výchozího materiálu  
– spotřební hmotnost poptávaného výkovku 
Při výrobě 2000 ks výrobku MT 500 byla stanovena prodejní cena na 17,63 Kč/ks. 
11. obdržení objednávky od zákazníka 
Po odeslání cenové nabídky, můţe uplynout různě dlouhá doba, neţ se zákazník 
rozhodne nabídku realizovat. Můţe se však stát, ţe je pro něj cenová nabídka 
nepřijatelná a tím veškeré poptávkové řízení končí. V tomto případě pro odběratele 
výkovku MT 500 byla cenová nabídka přijatelná, a proto si objednal 2 000 ks tohoto 
výrobku s podmínkou vyhotovení 20 kusů ověřovacích (zkušebních vzorků). 
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Společnost MT STEEL, s.r.o. před zahájením výroby celkového objednaného mnoţství 
vyrobí nejdříve poţadovanou ověřovací sérii a předá ji odběrateli ke konečnému 
posouzení.  
12. konstrukce modelu výkovku v 3D 
Po obdrţení objednávky zkonstruuje manaţer společnosti model výkovku ve 3D. 
Na tvorbu tohoto modelu existuje několik programů. A i manaţer pouţívá jeden z nich. 
Tento 3D model slouţí nejen pro lepší představivost výrobku ale především 
pro pozdější výrobu tvářecích nástrojů.  
13. konstrukce tvářecích nástrojů 
Při konstrukci tvářecího nástroje se pouţije jiţ zmíněný 3D model výkovku a jednatel 
doplní rozměry tvářecích nástrojů na konkrétně pouţívané tvářecí stroje vzhledem 
k jejich upínacím moţnostem. 
14. Příprava tvářecích nástrojů 
Příprava tvářecího nástroje je pak uţ jen fyzická aktivita jednoho ze zaměstnanců. 
Ze skladu odebere materiál vhodných rozměrů a opracuje jej na poţadované rozměry.  
15. objednání výroby tvarů nářadí od dodavatele č. 1 
Společnost nevlastní CNC stroje pro výrobu tvarů tvářecích nástrojů, proto si tyto práce 
objednává u dodavatelů, se kterými jiţ dlouhá léta spolupracuje. Jednatel společnosti 
předá model 3D výkovku a výkresy tvářecích nástrojů dodavateli a ten pak vytvoří 
potřebný program pro CNC stroj.  
16. předání tvářecích nástrojů k dodavateli č. 1 
Dodavatel č. 1 se nenachází v blízkosti výrobních prostor společnosti MT STEEL, s.r.o. 
Ve firmě opracovaný materiál (na poţadované rozměry bloků, kostek atd.) tvářecích 
nástrojů potřebný k výrobě tvarů je doručen k dodavateli č. 1. Dodavatel můţe zahájit 
výrobu dle objednávky tak, aby dodrţel poţadované termíny objednavatele.  
Přepravu materiálu vykonává jeden ze zaměstnanců společnosti. K veškeré potřebné 
manipulaci, ať uţ s materiálem nebo s nástroji, vyuţívá firma své vlastní zařízení. 
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17. výroba tvaru u dodavatele č. 1 
Na základě jiţ vytvořeného programu pro CNC stroj dodavatel vyhotoví poţadované 
tvary do dodaných polotovarů tvářecích nástrojů a oznámí to objednavateli.  
18. dovoz nářadí od dodavatele č. 1 
Odvoz tvářecích nástrojů od dodavatele č. 1 zajišťuje jeden ze zaměstnanců. 
Odhadovaný čas na přesun je stanoven na 30min. 
19. objednání tepelného zpracování tvářecích nástrojů od dodavatele č. 2 
Objednání tepelného zpracování tvářecích nástrojů zajišťuje jednatel společnosti. 
Vyhotoví objednávku, ve které uvede: mnoţství tvářecích nástrojů, poţadovaný druh 
tepelného zpracování, jakost materiálu, poţadovanou pevnost tvářecích nástrojů atd. 
Tvářecí nástroje se zušlechťují v ochranné atmosféře z důvodu zachování čistoty 
vyrobených tvarů a jejich neoduhličení. Tepelné zpracování tvářecích nástrojů spočívá 
ve zlepšení některých mechanických vlastností materiálu (pevnost, tvrdost, otěru 
vzdornost atd.). 
Zušlechťování se skládá z operace: 
a) kalení -  ohřev materiálu na určitou teplotu a následné prudké ochlazení, 
b) popouštění - ohřev materiálu na určitou teplotu a následné pomalé ochlazování. 
20. odvoz nářadí k dodavateli č. 2 
Dodavatel č. 2 se rovněţ nenachází v blízkosti výroby společnosti, proto i v tomto 
případě je tato činnost vykonávaná obdobně jako u dodavatele č. 1. Přesun nářadí je 
odhadnut v průměru na 30 minut.  
21. tepelné zpracování tvářecích strojů u dodavatele č. 2 
Tvářecí nástroje pro výkovek MT 500 vyrobené z materiálu jakosti 19650 se zušlechťují 
na firmou poţadovanou pevnost 130 +/- 5 kp/mm² v zařízení dodavatele č. 2 v tepelném 
reţimu dle ČSN pro jakost 19650. Jedná o nástrojovou ocel určenou pro výrobu 
tvářecích nástrojů pracujících za tepla. Doba tepelného zpracování je poměrně časově 
náročná. 
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22. dovoz nářadí od dodavatele č. 2 
Odvoz tepelně zpracovaného nářadí od dodavatele č. 2 je zajištěn zaměstnancem firmy, 
popřípadě samotným jednatelem společnosti (cca 30 minut). 
23. ruční úprava nářadí 
Po tepelném zpracování tvářecích nástrojů se provádí konečná úprava pracovní plochy 
nástroje, která spočívá ve vyleštění tvarů a souvisejících pracovních ploch, kde dochází 
při vlastním kování ke styku výchozího materiálu s tvářecím nástrojem. Tuto činnost 
vykonává obráběč kovů, který je zaměstnancem společnosti. Tato činnost má podstatný 
vliv na ţivotnost tvaru tvářecího nástroje (to je mnoţství výrobků vyrobených v daném 
tvaru). 
24. příjem výchozího materiálu od zákazníka 
Na základě údajů, sdělených firmou v nabídce, odběratel objedná poţadovaný profil 
výchozího materiálu válcovaného za tepla v mnoţství, které odpovídá poţadované 
výrobní dávce a v poţadované jakosti a termínu. (Konkrétně: 0,56 kg x 2000 ks = 
1120 kg za tepla válcovaného materiálu průměru 40 mm jakosti S 355 JO 
v 6 metrových délkách). Výchozí materiál je dodán odběratelem do prostor společnosti. 
Jednatel společnosti provede přejímku dodaného materiálu - dle dodacího listu 
zkontroluje dodané mnoţství (výpočet). 
Vizuálně zkontroluje povrch dodaného materiálu s ohledem na povrchové vady a zajistí 
vyloţení dodaného materiálu (vlastní mechanizace). 
Pokud odběratel nedodá výchozí materiál v poţadovaném termínu je mu, s ohledem 
na toto, prodlouţen termín expedice poţadovaných výkovků.  
25. dělení materiálu 
Společnost MT STEEL, s.r.o. disponuje dvěma druhy způsobu dělení výchozího 
materiálu: 
a) řezáním na pásové pile (většinou vzorky, nebo malá mnoţství), 
b) stříháním na výstředníkovém lisu, nebo na profilových strojních nůţkách 
(sériová výroba). 
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Firma jako výchozí materiálu předepisuje a poţaduje profil kruhový, čtvercový a někdy 
obdélníkový. 
Dělení materiálu pro MT 500 se provádí na výstředníkovém lisu. Dodaný materiál 
průměr 40 mm, jakost S 355 JO, délka tyčí 6m se stříhá na hmotnost 0,50 kg a ukládá se 
do plechových palet. Hmotnost se kontroluje váţením na obchodních vahách - z tyče 
1 kus. 
26. přesun materiálu ke strojům 
Výchozí materiál je střihán v jiných prostorách, neţ kde probíhá výroba zápustkových 
výkovků, proto musí být převezen. Převoz je opět prováděn zaměstnancem společnosti, 
který je k těmto úkonům speciálně vyškolen a tyto úkony provádí díky dopravním 
a manipulačním prostředkům společnosti MT STEEL, s.r.o. 
27. přesun nářadí ke strojům 
Nářadí je upravováno a uloţeno v jiných prostorách společnosti a proto i tento přesun je 
prováděn stejně jako přesun materiálu. 
28. upnutí a příprava tvářecích nástrojů 
Osádku na pracovišti tvoří tři strojní kováři. Upínání nástrojů do tvářecích strojů 
vykonávají dva kováři. První upíná zápustky do hydraulicko - pneumatického kovacího 
agregátu (po upnutí ihned zahájí předehřev zápustek na provozní teplotu - 250 aţ 
300°C), a druhý ostřihovací nástroj a nástroj pro značení výkovku do ostřihovacího 
excentrického lisu. Na pečlivosti provedení uvedených operací záleţí rychlost 
a přesnost zahájení vlastní výroby. V případě pečlivého provedení nemusí jiţ posléze 
docházet k dalšímu seřizování tvářecích nástrojů s ohledem na kvalitu výkovků. 
Operace trvá přibliţně 1,5 hodiny. 
29. založení výchozího materiálu do pece 
Během upínání a přípravy tvářecích nástrojů třetí strojní kovář z osádky zakládá 
výchozí materiál (nástřihy vzorků) do plynové pece. V té je materiál následně ohříván 
na předepsanou kovací teplotu (cca 1100°C ). 
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30. vykování vzorků 
Po upnutí, nahřátí zápustek a ohřevu výchozího materiálu na kovací teplotu je zahájena 
výroba vzorků. První kovář vyjme ohřátý materiál z pece, předkováním 
na kompresorovém bucharu z něj odstraní okuje a volným kováním přizpůsobí tvar 
nástřihu dutině v zápustkách (vyrobí předkovek). Druhý kovář zaloţí předkovek 
do zápustkové dutiny a provede vlastní vykování dvěma údery hydraulicko - 
pneumatického bucharu KJH 2. Výkovek vyjme z tvaru zápustek, zkontroluje úplnost 
tvaru výkovku a jeho přesazení. Pokud vše vyhovuje, odloţí výkovek na určené místo, 
odkud jej převezme třetí kovář. Ten zaloţí výkovek do nástroje upnutého 
na excentrickém lisu, kde ve dvou operacích (dva zdvihy) provede postupně označení 
výrobku a ostřiţení přebytečného materiálu (výronku). Výkovek předloţí přednímu 
kováři, který vizuálně překontroluje kvalitu provedených operací a předloţí výkovek 
ke konečné komplexní kontrole.  
31. kontrola dle výkresu výkovku 
Tuto činnost při náběhu nových výrob provádí jednatel společnosti. Výkovek 
zkontroluje vizuálně (kompletnost, nepřípustné kovářské vady, přesazení, otřep, značení 
atd.) a po vychladnutí změří pomocí běţných dílenských měřidel rozměry výkovku. 
Jednatel po provedené praktické zkoušce vyhodnotí teoreticky stanovenou nástřihovou 
hmotnost výkovku a v případě potřeby provede patřičné korekce uvedené hmotnosti. 
32. dokončovací operace 
Povrch výkovků je pískován (tryskán), otvor do výkovku je zhotoven pomocí přípravku 
děrováním za studena na výstředníkovém lisu. Pokud výkovek po děrování vykazuje 
ostřiny, jehly apod. jsou tyto obroušeny na stojanové brusce. Takto připravený vzorek je 
přerovnán. 
33. kontrola děrovaného otvoru 
Rozměry otvoru jsou zkontrolovány dle výkresu výkovku dílenskými měřidly. Pokud 
rozměry vyhovují, je výroba vzorků dokončena a výkovky jsou připraveny k expedici 
zákazníkovi. 
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34. předání vzorků zákazníkovi ke schválení 
Provádí jednatel společnosti osobně nebo na základě telefonické dohody. Vyhodnocení 
(schvalování) můţe trvat různě dlouho. Záleţí jen na zákazníkovi, jak bude operativní 
a jak bude prodluţovat časový harmonogram dodávky celé série. 
36. vyjádření zákazníka 
Stanovisko odběratele je uskutečněno osobním jednáním s jednatelem, telefonickým 
sdělením nebo písemnou formou vţdy vedení společnosti. 
Vyjádření zákazníka po vyhodnocení zkušebních vzorků můţe mít tři podoby: 
a) kladnou (zahájení sériové výroby), 
b) zápornou (vyrobené kusy nevyhověly účelu pouţití) objednávka je stornována, 
zákazník uhradí veškeré vynaloţené náklady spojené s výrobou zkušebních 
vzorků, 
c) kladnou se změnou specifikace - odběratel poţaduje, na základě ověřovací 
zkoušky úpravu, kterou je dodavatel schopen provést. Případné více náklady 
hradí odběratel.  
Po provedení úpravy je zahájena sérová výroba. 
U výrobku MT 500 se uskutečnila ověřovací série bez připomínek. Odběratel vyjádřil 
souhlas k výrobě 2000 ks výrobků. Dodavatel zařadí sériovou výrobu do kovacího 
plánu. 
37. dělení materiálu pro sérii 
Nástřihová hmotnost byla prakticky odzkoušena při výrobě vzorků - bez korekce. 
Překontrolovaný výchozí materiál zákazníka je uvolněn do výroby. Svazek tyčového 
materiálu je dopraven pomocí vlastní mechanizace do prostoru dělení materiálu 
a postříhán do palet za stejných podmínek jako při dělení vzorků (bod č. 25). Rozdílná - 
vyšší - je pracnost. Operace je provedena za 3 hodiny. Činnost vykonává strojní kovář. 
38. přesun materiálu ke strojům 
Po nadělení materiálu, ať uţ celé série nebo jen části, je zapotřebí dopravit materiál 
k výrobním strojům a zařízením. V našem případě se jedná o dopravu celého mnoţství. 
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39. přesun tvářecích nástrojů ke strojům 
Po dobu vyhodnocování ověřovací série byly tvářecí nástroje uskladněny mimo výrobní 
prostory. Nástroje jsou dopraveny ke strojům společně s nástřihy. 
40. upnutí a příprava tvářecích nástrojů 
Mezi upnutím nástrojů pro výrobu vzorků a zahájením sériové výroby uběhla časová 
prodleva, během které se vyráběly se jiné druhy výkovků, je zapotřebí operaci č. 28 
opakovat v celém rozsahu.  
41. založení výchozího materiálu do pece 
Obdobné jako v bodě č. 29. Pouze nezakládá vzorky, ale celou pec naplní nástřihy. 
42. vykování celé série 
V podstatě se opakuje bod č. 30.  
Po upnutí a nahřátí zápustek, ohřevu výchozího materiálu na kovací teplotu je zahájena 
výroba vzorků. První kovář vyjme ohřátý materiál z pece, předkováním na 
kompresorovém bucharu z něj odstraní okuje a volným kováním přizpůsobí tvar 
nástřihu dutině v zápustkách (vyrobí předkovek). Druhý kovář zaloţí předkovek do 
zápustkové dutiny a provede vlastní vykování dvěma údery hydraulicko - 
pneumatického bucharu KJH 2. Výkovek vyjme z tvaru zápustek, zkontroluje úplnost 
tvaru výkovku a jeho přesazení. Pokud vše vyhovuje, odloţí výkovek na určené místo, 
odkud jej převezme třetí kovář. Ten zaloţí výkovek do nástroje upnutého na 
excentrickém lisu, kde ve dvou operacích (dva zdvihy) provede postupně označení 
výrobku a ostřiţení přebytečného materiálu (výronku). Výkovek předloţí přednímu 
kováři, který vizuálně překontroluje kvalitu provedených operací včetně provedení 
kontroly rozměrů výkovku ve směru rázu dle výkresu výkovku. Pokud vše vyhovuje, 
zahajuje plynulá výroba celé série. V průběhu sériové výroby přední kovář vizuálně 
kontroluje kaţdý stý vyrobený kus a rozměry ve směru rázu u kaţdého pětistého kusu. 
Strojní kováři při sériové výrobě pravidelně rotují - střídavě vykonávají všechny tři 
prováděné operace (předkování, kování, značení a ostřiţení). 
Vykované kusy jsou přesunuty pomocí dopravníku do kovářských palet, kde pomalu 
chladnou. 
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43. přesun výrobků 
Po vychladnutí jsou výrobky dopraveny do prostor, kde se vykonávají další předepsané 
operace (stejně jako při výrobě vzorků). 
44. pískování výrobků 
U výrobku MT 500 je zákazníkem poţadováno pískování výrobků. Firma vlastní 
tryskač především na malé drobné výkovky. Pískování celé vyrobené série na vlastním 
zařízení je proto poměrně zdlouhavé cca 5 hodin. 
45. děrování za studena 
Především z  důvodu tvarové sloţitosti výkovku se jeho děrování provádí za studena. 
Pracoviště pískování a děrování se nacházejí v těsné blízkosti. Pracovník konečné 
úpravy  
výrobků provádí operaci děrování za studena společně s operací pískování. 
46. dokončovací operace 
Pokud výkovek po děrování vykazuje ostřiny, jehly apod. jsou tyto obroušeny na 
stojanové brusce. 
47. přesun na rovnací stroj 
Po vyděrování a obroušení jsou výrobky přesunuty na rovnací stroj. Tento přesun je 
opět ve vlastní reţii a jedná se pouze o přesun z místnosti do místnosti.  
48. rovnaní za studena 
Jak jiţ bylo uvedeno, jedná se o tvarově sloţitý tenkostěnný výkovek. Z důvodu 
dodrţení rovinnosti a funkčnosti výkovku, dle výkresové dokumentace, je nutno provést 
operaci rovnání za studena. Operace rovnání se provádí na hydraulickém lisu. 
V průběhu provádění operace provádí obsluha rovnacího stroje kontrolu rovinnosti 
kaţdého dvoustého srovnaného kusu. 
49/1. Způsoby uložení výrobků do obalů 
Uloţení výkovků do přepravních obalů se řídí poţadavky odběratelů. U společnosti se 
vyskytují následující druhy uloţení: 
a) volně loţené kusy do plechové palety 600 x 800 mm, 
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b) pomocí vázacího drátu svázány do svazků po 25 ks; svazky se ukládají na 
dřevěné EURO palety v několika vrstvách; takto naplněná paleta je opatřena 
smršťovací fólií proti nekontrolovanému pohybu výkovků, 
c) volně loţené výkovky do gitterboxů, 
d) volně loţené výkovky na EURO palety s ohrádkami i toto uloţení je opatřeno 
proti nekontrolovanému pohybu výkovků a to opáskováním palety s ohrádkou 
umělohmotnou páskou, 
e) srovnány do rovnoměrných vrstev, které jsou proloţeny vlnitým papírem, a vše 
je uloţeno v dřevěných bednách. 
49/2. 100% vizuální kontrola, kontrola množství a uložení do obalu 
Tato činnost spočívá v tom, ţe pracovník konečné úpravy výrobku kaţdý kus vizuálně 
zkontroluje a uloţí do přepravního obalu dodaného odběratelem. Kusy vykazující vady 
oproti výkresu výkovku opraví a uloţí. Kusy vykazující neodstranitelné vady vyřadí na 
určené místo k překontrolování jednateli společnosti. Ten rozhodne s konečnou 
platností o jejich vyřazení do šrotu. Celkové mnoţství kvalitních kusů a počet obalů 
oznámí pracovník konečné úpravy jednateli společnosti.  
50. připravit k expedici 
Jednatel společnosti na základě získaných podkladů (mnoţství + obaly) vypracuje 
dodací list, připraví atesty o chemickém sloţení materiálu a prohlášení o původu 
výrobku. Výrobky opatřené těmito doklady jsou připraveny k odvozu zákazníkem. 
51. expedice 
Samotná expedice pak probíhá tak, ţe si odběratel objedná nákladní vůz a jeden ze 
zaměstnanců firmy naloţí hotové výrobky a předá potřebné doklady. 
52. fakturace 
Po vyexpedování výkovků vystaví jednatel společnosti daňový doklad (fakturu) 
a doporučeně jej obratem odešle odběrateli do sídla firmy. 
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4.1.4 Ganttův diagram 
V tomto diagramu je zobrazena časová posloupnost jednotlivých částí projektu. Pro 
řízení a kontrolu projektu je potřeba přiměřeně detailní a zároveň realistické plánování. 
Kromě návaznosti projektu sleduje společnost MT STEEL, s.r.o. i míru plnění těchto 
úkolů a celkovou časovou náročnost. Ganttův diagram tedy slouţí společnosti jako 
vizuální přehled o průběhu sledovaného procesu.  
Pro sestrojení Ganttova diagramu jsem pouţila přímou specializovanou aplikaci, a to 
programu MS Office Project 2007. Díky tomuto programu sleduji i kritickou cestu 
projektu a zdroje přiřazené ke kritickým úkolům (kritický úkol: Úkol, který musí být 
dokončen podle plánu, má-li být projekt dokončen v čas. Pokud je kritický úkol 
zpoţděn, můţe být zpoţděno také datum dokončení projektu. Posloupnost kritických 
úkolů tvoří kritickou cestu projektu.) Tyto úkoly mohou ovlivnit datum dokončení 
projektu, to zda bude projekt včas dokončen, proto jsou znázorněny v tabulce č. 6, 
a management společnosti si na ně musí dát pozor. 
 
Obr. 15: Legenda - Ganttův diagram s kritickými činnostmi – MS Office Project 2007 
(Zdroj: vlastní) 
 
  
 
Obr. 16: Ganttův diagram s kritickými činnostmi – MS Office Project 2007 (Zdroj: vlastní) 
  
 
Obr. 17: Ganttův diagram s kritickými činnostmi – MS Office Project 2007 (Zdroj: vlastní)
71 
 
ID Název následníka Typ Prodleva 
4 posouzení vhodnosti výrobku FS 0 dny 
5 vypracování výkresové dokumentace FS 0 dny 
    
5 vypracování výkresové dokumentace FS 0 dny 
    
6 stanovení hmotností pro výrobu výkovku FS 0 dny 
7 návrh výchozího materiálu FS 0 dny 
8 vytvoření cenové nabídky FS 0 dny 
 
 
   
37 dělení materiálu FS 0 dny 
39 přesun tvářecích nástrojů ke strojům FS 0 minut 
    
38 přesun materiálu ke strojům SS 50% 
    
40 upnutí a příprava tvářecích nástrojů FS 0 minut 
41 založit do pece výchozí materiál FS 0 minut 
    
42 vykování celé série  FS 0 minut 
    
43 přesun výrobků SS 50% 
    
44 pískování výrobků FS 0 minut 
    
45 děrování za studena SS 50% 
    
46 dokončovací operace SS 50% 
    
47 přesun na rovnací stroj SS 50% 
    
48 rovnání za studena SS 50% 
    
49 100% vizuální kontrola, kontrola množství, …  FS 0 dny 
    
50 připravit k expedici FS 0 dny 
    
51 Expedice FS 0 dny 
    
52 Fakturace FS 0 minut 
 
Tab. 6: Kritické činnosti – MS Office Project 2007 (Zdroj: vlastní) 
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4.1.5 Přiřazení činností k zaměstnancům společnosti 
Toto přiřazení je znázorněno na obr. č. 18 a slouţí zaměstnancům společnosti k lepší 
časové orientaci, do kdy musí vykonat danou práci, aby byla celá zakázka splněna včas. 
Obr. 18: Jednotlivé úkoly – KDO CO DĚLÁ – jednatel společnosti, strojní kovář, 
obráběč kovů, pracovník konečné úpravy výrobků, manipulační pracovník – MS Office 
Project 2007 (Zdroj: vlastní) 
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4.2 Rizika pro společnost 
Při analýze rizika, je nutné identifikovat hrozby, které připadají pro analýzu v úvahu. 
Identifikace hrozeb se provádí tak, ţe se vybírají ty hrozby, které by mohly ohrozit 
alespoň jednu z aktiv subjektu.  
Pro identifikaci hrozeb se vychází z průzkumů provedených analýz. Pouţiji samozřejmě 
SWOT analýzu, kterou jsem provedla, a ve které jsou hlavní hrozby jasně definované. 
4.2.1 Mezi rizika pro společnost patří: 
 Neustálý růst cen elektrické energie a plynu, od kterých se odvíjí výše cen za 
výrobek – pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je velmi vysoká (v případě 
zápustkových výkovků vyráběných za tepla nelze nijak ovlivnit). 
 Změna legislativy, do které se řadí například růst daní – pravděpodobnost 
výskytu tohoto rizika je vysoká, nepůsobí však tolik na výši ceny za výrobek, 
a tím i na konkurenceschopnost firmy (neovlivní nijak – působí z venku). 
 Ekonomická krize, která v tomto roce doznívá, spočívá v tom, ţe kupující stále 
šetří, nechtějí mít příliš velké mnoţství na skladě (společnost neovlivní nijak). 
 Přírodní katastrofy a havárie (společnost na tento faktor nemá ţádný vliv). 
 Finanční podpora od státu pro domácí výrobní firmy – aby země udrţela 
zaměstnanost ve své zemi, můţe poskytovat svým výrobním firmám finanční 
dotace. Tyto dotace sníţí jejich náklady na výrobu, a pokryjí část ceny výkovku. 
Takto dotovaným zahraničním firmám, nelze v podmínkách ČR konkurovat. 
(opět nelze nijak ovlivnit). 
 Růst cen pohonných hmot – cena za přepravu výrobků do zahraničí neustále 
roste (společnost nijak neovlivní). 
 Riziko ze strany dodavatelů spočívá v nedodrţení termínu dodávky, dodání 
špatné jakosti materiálu, nedodání přesného mnoţství materiálu. 
 Ze strany odběratelů hrozí riziko nezaplacení pohledávek a opoţdění splnění 
závazku. 
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 Riziko ze strany zaměstnanců, které můţe nastat, spočívá v „onemocnění“ 
některého ze zaměstnanců. 
 Porucha stroje můţe nastat velmi pravděpodobně. 
4.2.2 Analýzy rizik 
Některé z rizik pro společnost, uvedených výše, nemůţe společnost ovlivnit, protoţe 
přichází „zvenku“. Proto se v této kapitole o nich nebudu zmiňovat. Zaměřím se jen na 
rizika působící uvnitř společnosti. 
4.2.2.1 Dodavatelé 
Riziko ze strany dodavatelů mohou spočívat v: 
 nedodrţení termínu dodávky, 
 dodání špatné jakosti materiálu, 
 nedodání přesného mnoţství materiálu. 
Agent změny: jednatel – řídící pracovník 
Doporučení:  
Riziko nedodání přesného počtu objednaného materiálu lze řešit reklamací 
u dodavatele, který by měl na vlastní náklady dodat chybějící počet materiálu. Jestliţe 
společnost potřebuje materiál nutně k výrobě, aby splnila zakázku v termínu, můţe 
chybějící materiál zakoupit u jiného dodavatele a vyreklamovaný chybějící materiál 
uskladnit ve vlastních prostorách k následnému pouţití.  
4.2.2.2 Odběratelé 
Ze strany odběratelů hrozí riziko:  
 nezaplacení pohledávek 
 opoţdění splnění závazku.  
U zakázek pro nové odběratele poţaduje společnost platbu zálohy předem nebo platbu 
v hotovosti při odběru výrobku, aby sníţila riziko nezaplacení. 
Agent změny: jednatel – ekonom, manaţer 
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Doporučení:  
Pokud odběratelé nezaplatí včas, společnost si účtuje dle smlouvy penále z prodlení, 
které neustále narůstají. Aby společnost sníţila riziko nezaplacení pohledávky, můţe 
navrhnout dluţníkovi splátkový kalendář.  
Pokud odběratel nesouhlasí se splátkovým kalendářem a nesplní své závazky, 
společnost nemá jinou moţnost neţ vymáhat sluţnou částku soudně a následním 
exekučním řízením. 
4.2.2.3 Zaměstnanci 
Riziko ze strany zaměstnanců, které můţe nastat, spočívá v „onemocnění“ některého 
ze zaměstnanců: 
 dočasné (méně jak týden), 
 dlouhodobé (nemoc), 
 trvalé (výpověď). 
Agent změny: jednatelé (po dohodě) 
Doporučení: 
V případě krátkodobého onemocnění nemocného zastoupí zaměstnanec z jiné směny 
a bude pracovat přesčas. Společnost si můţe vybrat z několika ţivnostníků, kterých je 
v kraji Vysočina dostatek. Tito ţivnostníci by mohli zastoupit větší počet nemocných 
zaměstnanců nebo při delší době jejich onemocnění. V případě výpovědi některého 
ze zaměstnanců společnost můţe provést nábor nových zaměstnanců. Tento nábor můţe 
být z pracovníků z poţadovaného oboru nebo z pracovníků z jiných oborů, které si 
společnost zaškolí a zapracuje. 
4.2.2.4 Strojní vybavení 
Porucha stroje můţe nastat velmi pravděpodobně. Typy poruch, které mohou nastat: 
 snadno opravitelná, 
 opravitelná za delší dobu, 
 neopravitelná. 
Agent změny: jednatel řídící pracovník  
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Doporučení:  
Při menších poruchách společnost opraví stroj sama a co nejrychleji. V případě větších 
poruch, můţe společnost vyuţít náhradní stroje, které má k dispozici. Kdyby šlo o velmi 
váţnou, neopravitelnou poruchu, i na náhradních strojích, pak by společnost musela 
vyuţít kooperace, nebo zakoupit nový stroj. 
4.2.3 Pravděpodobnost a kategorizace rizik 
Dle kvalitativního odhadu jsem stanovila kategorizaci rizik a pravděpodobnost vzniku 
rizika. 
velmi malá 0 - 9% velmi nízké 0 - 9 bodů
malá 10 - 29% nízké 10 - 19 bodů
střední 30 - 69% střední 20 - 29 bodů
velká 70 - 89% vysoké 30 - 39 bodů
velmi velká 90 - 100% velmi vysoké 49 - 50 bodů
RizikoPravděpodobnost
 
Tab. 7: Kategorizace pravděpodobností a kategorizace rizik (Zdroj: vlastní) 
pravděpodobnost riziko
nedodrţení termínu dodávky střední střední
dodání špatné jakosti materiálu malá střední
nedodání přesného počtu tun/ délky materiálu střední nízké
nezaplacení pohledávky střední vysoké
opoţdění splnění závazků střední střední
dočasné - méně jak týden střední nízké
dlouhodobé – nemoc malá nízké
trvalé – výpověď malá nízké
snadno opravitelná porucha velká nízké
opravitelná porucha za delší dobu střední vysoké
neopravitelná porucha střední velmi vysoké
Popis rizika
1. Dodavatelé
2. Odběratelé
3. Zaměstnanci
4. Strojní vybavení
 
Tab. 8: Výše pravděpodobnosti a rizika (Zdroj: vlastní) 
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4.3 Shrnutí projektu 
Programové cíle projektu byly splněny. Projekt pomohl společnosti MT STEEL, s.r.o. 
připravit a realizovat zakázku MT 500. Celý projekt se skládá z 52 činností. 
Předpokládané zahájení projektu je dne 4. 6. 2011 a předpokládaný konec je stanoven 
na 20. 6. 2011 – je zde časová rezerva oproti časovému plánu a to 4 dny (Tato rezerva 
slouţí k pokrytí eventuálních poruch strojních zařízení nebo jiných výpadků ve výrobě.) 
Pro splnění cílů bylo zavedeno plánování (4. 6.), které postupně přešlo ve výrobu 
vzorku (4. 6. – 15. 6.) a následnou sériovou výrobu (15. 6. – 20. 6). Na projektu se 
podílí celkem 11 zdrojů. Mezi tyto zdroje patří: 
a) dva jednatelé společnosti, 
b) šest strojních kovářů, 
c) jeden obráběč kovů, 
d) jeden pracovník konečné úpravy, 
e) jeden manipulační pracovník. 
Kaţdý z těchto zdrojů má přesně vymezenou pracovní dobu. Tato pracovní doba je 
znázorněna v tabulce č. 9. 
od 
jednatel společnosti 8:00 PO - NE
strojní kovář - 1. směna 6:00 PO - PÁ
strojní kovář - 2. směna 14:00 PO - PÁ
obráběč kovů 6:00 PO - PÁ
pracovník konečné úpravy výrobků 6:00 PO - PÁ
manipulační pracovník 6:00 PO - PÁ
21:30
14:00
zdroje dny v týdnu
14:00
14:00
Pracovní doba zdrojů
pracovní doba
do
18:00
13:30
 
Tab. 9: Pracovní doba zaměstnanců společnosti (Zdroj: vlastní) 
Doba trvání projektu je podle statistiky projektu (dle MS Office Project 2007) 4847 
minut. Mzdové náklady jsou 16 642 Kč a ostatní náklady 13 128 Kč. Celkové náklady 
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dosáhly hodnoty 29 770 Kč. Společnost MT STEEL, s.r.o. vyrobila a prodala 2 020 ks 
výkovků MT 500. 
Za tuto dodávku společnost obdrţela 35 270 Kč. Po odečtení mzdových a ostatních 
nákladů utrţila společnost zisk v hodnotě 5500 Kč tak, jak bylo plánováno. 
4.4 Návrhy opatření 
Ke zviditelnění společnosti na trhu bych doporučila zřízení vlastních internetových 
stránek. Zajištění webových stránek by mohl mít na starosti jednatel – ekonom.  
Na trhu existuje mnoţství firem, které se zabývají tvorbou webových stránek. 
Společnost má moţnost vybrat si ze dvou variant: 
1. Nechá si vypracovat kompletní stránky se všemi informacemi a vybraná firma 
jim bude zajišťovat i kompletní správu. Tato varianta je velice finančně 
nákladná, ale ušetří jednatelům čas a starosti s tím spojené. 
2. Společnost si nechá vypracovat pouze „kostru“ webových stránek od vybrané 
firmy a sama si pak doplní poţadované informace. Správu spojenou s chodem 
stránek by pak mohl zajišťovat jednatel – ekonom společnosti. 
Aby si společnost dokázala představit výši nákladů spojených s pořízením 
internetových stránek a jejich správou, vybrala jsem několik firem, které mají sídlo 
v Jihlavě a touto činností se zabývají. 
Vybrané firmy v 
kraji Vysočina
WEB-TEC CABERNET WEB-SUN SATERA.CZ
1. varianta cca 4 999 Kč cca 6 000 Kč cca 10 000 Kč cca 6 000 Kč
2. varianta cca 1 999 Kč cca 3 000 Kč cca 5 000 Kč cca 2 500 Kč
Odhadovaná cena tvorby www stránek
 
Tab. 10: Odhadovaná cena tvorby internetových stránek (Zdroj: vlastní) 
Pro zdokonalení a zpřesnění poptávkového řízení a vlastní výroby, by společnost mohla 
vyuţívat program MS Office Project 2007, který by jí pomohl při zpracovávání 
zakázek. Díky tomuto programu by společnost mohla sledovat mnoţství paralelních 
či navazujících úkolů, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně alokovat lidské či 
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materiální zdroje. Tento program umoţňuje i provádění různých analýz, ať 
uţ prováděných nebo ukončených projektů. 
Vzhledem k výsledkům Ganttova diagramu navrhuji:  
1) pořízení vlastního tepelného zpracování nástrojů 
2) pořízení vlastního CNC stroje 
Díky těmto opatřením by se podstatně zkrátila doba výroby a tepelného zpracování 
tvářecích nástrojů (stroje a zařízení jsou schopny po spuštění obsluhou být provozovány 
i bez obsluhy). 
Opatření by odstranila časové ztráty vyplývající z přepravy nástrojů a prodlevy 
vznikající při výrobě v kooperaci. Dále by vedla ke sníţení nákladů na přepravu 
nástrojů a ke sníţení výrobních nákladů na kooperaci.  
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ZÁVĚR 
Předmětem mé diplomové práce bylo analyzovat řízení zakázek a analýza rizik 
ve společnosti MT STEEL, s.r.o. Vzhledem k velkému objemu zakázek rozsahu 
zakázek jsem se pokusila charakterizovat pouze jednu zakázku společnosti, a to 
výkovek MT 500.  
Firma se jako komerční kovárna specializuje na výrobu zápustkových výkovků z oceli, 
se kterou má dlouholeté zkušenosti. Dle hodnocení odběratelů mají jejich výkovky 
velmi dobrou technickou úroveň i poţadovanou kvalitu coţ potvrzuje i nulové procento 
reklamačních řízení v posledních 4 letech. Rovněţ tak v plnění sjednaných termínů 
dodávek výkovků nemá ţádné problémy. 
Jednou z rozhodujících podmínek prosperity firmy a dostatečného mnoţství zakázkové 
náplně je rychlost uskutečnění dodávek výkovků (vzorků) dle poţadavků dodavatelů. 
Společnost musí dokázat v relativně krátkém časovém období, několika dnů aţ týdnů, 
pruţně reagovat na poţadavky odběratelů. 
Na základě informací, které byly získány prostřednictvím provedených analýz, byla 
vybrána rizika, která pro firmu povaţuji za klíčová. Mezi tato rizika především spadá 
riziko ze strany dodavatelů, riziko ze strany odběratelů, riziko ze strany zaměstnanců 
a riziko poruchy strojů. Tyto rizika jsem podrobně definovala, určila agenta změny 
a navrhla doporučení, jak postupovat v případě jejich vzniku. 
Pro zdokonalení a zpřesnění poptávkového řízení a vlastní výroby, by společnost mohla 
vyuţívat program MS Office Project 2007, který by jí pomohl při zpracovávání 
zakázek. Díky tomuto programu by společnost mohla sledovat mnoţství paralelních 
či navazujících úkolů, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně alokovat lidské či 
materiální zdroje. Tento program umoţňuje i provádění různých analýz, ať 
uţ prováděných nebo ukončených projektů. 
Vzhledem k výsledkům Ganttova diagramu navrhuji, aby bylo pořízeno vlastní tepelné 
zpracování nástrojů a vlastní CNC technologie výroby nářadí. Díky těmto opatřením by 
se podstatně zkrátila doba výroby a tepelného zpracování tvářecích nástrojů. 
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Opatření by odstranila časové ztráty vyplývající z přepravy nástrojů a prodlevy 
vznikající při výrobě v kooperaci. Dále by vedla ke sníţení nákladů na přepravu 
nástrojů a ke sníţení výrobních nákladů na kooperaci.  
Tato diplomová práce obsahuje upravená data podniku MT STEEL, s.r.o. 
Osobně doufám, ţe tato diplomová práce bude společnosti k uţitku a přinese určitý 
přínos ke zlepšení řízení zakázek. 
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